

DODATAK I UGOVORU
O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE
FINANCIRAJU IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

(„Dodatak I Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava“, u nastavku teksta: Dodatak I Ugovoru)

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: NPOO.C1.3.R2-I1.07.0016

„Izgradnja reciklažnog dvorišta u Cerni“

Tijelo nadležno za komponentu 1. Gospodarstvo, podkomponentu C1.3.(u nastavku teksta: NT), **Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije**, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 59951999361, koje zastupa Marija Vučković, ministrica

i

Provedbeno tijelo (u nastavku teksta: PT), **Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost**, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 85828625994, kojeg zastupa Luka Balen, dipl. oec., direktor

s jedne strane, i

Korisnik bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (u nastavku teksta: RRF)

OPĆINA CERNA Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna
Jedinica lokalne samouprave
OIB: 14013350842

kojeg zastupa Josip Štorek, načelnik

(u nastavku teksta: Korisnik)

s druge strane,

(u nastavku teksta: Strane) složile su se kako slijedi:

Članak 1.

- 1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 2. prosinca 2024. godine sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Cerni“, kod Projekta NPOO.C1.3.R2-I1.07.0016 (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

2.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se tekst članka 2. stavka 2.2. Ugovora koji glasi:

„2.2. Razdoblje provedbe Projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, počevši od 20. travnja 2022. godine do dana završetka obavljanja svih predmetnih aktivnosti, a traje najkasnije do 30. lipnja 2025. godine.“

mijenja i sada glasi:

„2.2. Razdoblje provedbe Projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, počevši od 20. travnja 2022. godine do dana završetka obavljanja svih predmetnih aktivnosti, a traje najkasnije do 30. rujna 2025. godine.“

Članak 3.

3.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se u Prilogu I – Opis i proračun Projekta mijenjaju podaci u poglavlju Početni podaci, Aktivnosti (trajanje ukupne provedbe i trajanje pojedinih aktivnosti) i dalje podaci u poglavlju Proračun (vezano za iznos projektnih aktivnosti A2.1, A3.1, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A5.7 i A6.1) te tako izmijenjeni Opis i proračun Projekta čini sastavni dio ovog Dodatka I Ugovoru (Prilog I).

Članak 4.

4.1. Sve ostale odredbe Ugovora ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

5.1. Ovaj Dodatak I Ugovoru čini sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Cerni“, kod Projekta NPOO.C1.3.R2-11.07.0016 i stupa na snagu onoga dana kad ga potpiše posljednja Ugovorna strana.

Članak 6.

6.1. Sastavljeno na hrvatskom jeziku u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

**Za Tijelo nadležno za komponentu 1.
Gospodarstvo/podkomponentu C1.3.:
Ministarstvo zaštite okoliša i
zelene tranzicije**



Ime i prezime: Marija Vučković
Funkcija: ministrica
Potpis:

Datum: 14. 8. 2025.

KLASA: 970-01/24-01/51
URBROJ: 517-07-1-2-1-25-95

Za Provedbeno tijelo:

**Fond za zaštitu okoliša i energetske
učinkovitost**



Ime i prezime: Luka Balen, dipl. oec.
Funkcija: direktor
Potpis:

Datum: 16. srpnja 2025.

KLASA: 983-03/24-04/14
URBROJ: 563-11-1/161-25-10

**Za Korisnika
Općina Cerna**

Ime: Josip Štorek
Funkcija: načelnik
Potpis:



Datum: 29.07.2025.

URBROJ: 2196-11-01-15-9

Prilog I:

OPIS I PRORAČUN PROJEKTA



Izgradnja reciklažnog dvorišta u Cerni - NPOO.C1.3.R2-I1.07.0016

Opći podaci o projektu

Kod projekta NPOO.C1.3.R2-I1.07.0016
Naziv projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Cerni
Kod poziva NPOO.C1.3.R2-I1.07
Naziv poziva Uspostava reciklažnih dvorišta



POČETNI PODACI

Opći podaci ugovora

Datum stupanja ugovora na snagu	02.12.2024
Datum stupanja dodatka ugovora na snagu	-
Početak razdoblja provedbe projekta	20.04.2022
Kraj razdoblja provedbe projekta	30.09.2025
Početak razdoblja prihvatljivosti izdataka	20.04.2022
Kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka	30.03.2026
Isplata bespovratnih sredstava	Za nastale troškove isplaćuju se bespovratna sredstva
IBAN broj računa	HR9423400091804400006
Primjenjivo je definiranje najnižeg iznosa izdatka na ZNS-u	DA
Odaberite mjernu jedinicu	Iznos
Najniži iznos izdatka u ZNS-u	100.000,00 €
Najniži iznos izdatka primjenjiv je na prvi ZNS	DA
Najniži iznos izdatka primjenjiv je na završni ZNS	NE
Dozvoljena isplata predujma	NE
Prema odredbama ugovora potrebno je jamstvo za predujam	-
Iznos postotka za "Uvjetno" dostavljanje jamstva za predujam	-
Odaberite mjernu jedinicu	-
Maksimalni iznos predujma	-
Dostava izvješća nakon provedbe projekta	DA
Broj godina u kojima korisnik mora dostavljati izvješća nakon provedbe projekta	5
Metoda plaćanja	DA
Metoda nadoknade	DA
Označiti ukoliko je poduzeće u trenutku predaje projektne prijave mlađe od 36 mjeseci. Starost MSP-a računa se od datuma osnutka MSP-a do dana predaje projektne prijave	Nije Primjenjivo

DODATNI PODACI

Oblik financiranja	Bespovratna sredstva
Kategorija regije	Manje razvijene

Područja intervencija

R.br.	Naziv	Postotak
1	Gospodarenje kućanskim otpadom: mjere za sprečavanje nastanka tpada, smanjivanje količine, odvajanje, ponovnu upotrebu, recikliranje	100,00 %
-	UKUPNO	100,00 %

Vrsta teritorija

R.br.	Naziv	Postotak
1	02 Mala urbana područja (srednje naseljena > 50 000 stanovnika)	100,00 %
-	UKUPNO	100,00 %

Mehanizam teritorijalne provedbe i teritorijalni fokus

R.br.	Naziv	Postotak
1	07 Nije primjenjivo	100,00 %
-	UKUPNO	100,00 %

Gospodarska djelatnost

R.br.	Naziv	Postotak
1	18 Javna uprava	100,00 %
-	UKUPNO	100,00 %

Ima li poziv elemente državnih potpora ili potpora male vrijednosti? Ne

Obrazloženje odgovora vezanog uz državne potpore

Obaveze koje se odnose na državne potpore/potpore male vrijednosti (*de minimis* potpore) ne odnose se na projekte koji će biti financirani u okviru ovog Poziva.

Državne potpore su prisutne u slučaju kada su ispunjeni sljedeći uvjeti: riječ je o državnim sredstvima, selektivnosti, prednosti i utjecaju na tržište, odnosno narušavanju tržišnog natjecanja.

ZGO određuje kako izvršno tijelo JLS ima obvezu osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području, te da je uslugu preuzimanja određenih vrsta otpada u RD dužan pružiti davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa te je može obavljati: a) trgovačko društvo koje osniva jedna ili više JLS i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko JLS-ova temeljem odluke predstavničkog tijela JLS-a, i b) pravna ili fizička osoba – obrtnik na temelju ugovora o koncesiji.

Predstavničko tijelo JLS-a donosi odluku o dodjeli obavljanja javne usluge i koncesije za javnu uslugu za područje pružanja javne usluge (tj. za područje JLS). Obavljanje pojedinih usluga koje se odnose na prikupljanje biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada te uslugu preuzimanja otpada u RD davatelj usluge može povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku uz suglasnost predstavničkog tijela. Koncesija za javnu uslugu ili pojedine usluge koje se odnose na prikupljanje biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada te uslugu preuzimanja otpada u RD daje se na rok do 10 godina.

Nadalje, osoba koja upravlja RD-om, otpad je dužna zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o sljedećem zaprimljenom komunalnom otpadu nastalom na odgovarajućem području JLS-a: opasni komunalni otpad, otpadni papir, drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i glomazni otpad, jestiva ulja i masti i dr. (popis vrsta otpada koji je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimiti propisan u Dodatku II Pravilnika o gospodarenju otpadom). Zaprimljeni otpad osoba koja upravlja RD-om dužna je odvojeno skladištiti u odgovarajućim i propisno označenim spremnicima ovisno o vrsti otpada koji se u njima skladišti/nalazi te predati otpad osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada. Usluga je dostupna svim kućanstvima na području JLS-a bez naknade.

Dakle, aktivnost (usluga) koja je predmet ulaganja i poslovi koji će se obavljati u okviru investicije nisu otvoreni za tržišno nadmetanje zbog zakonskog monopola osoba navedenih pod a), a u slučaju da upravljanje RD-om obavlja osoba odabrana kroz postupak dodjeljivanja koncesije, radi se o izboru osobe na transparentan i tržišni način. Slijedom navedenoga, aktivnostima RD-a ne narušava se tržišno natjecanje i tržište usluge je ograničeno na područje JLS-a ili dijela područja JLS-a pa se obaveze koje se odnose na državne potpore/potpore male vrijednosti (*de minimis* potpore) ne odnose se na projekte koji će biti financirani u okviru ovog Poziva.

PRIJAVITELJ

Opći podaci o prijavitelju

Naziv prijavitelja	OPĆINA CERNA
Jedinstveni broj	14013350842
Vrsta naručitelja prema ZJN-u	Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta	Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave
PDV je povrativ na troškove prijavitelja koji nastaju u okviru projekta	Ne
Veličina poslovnog subjekta	

Kontakt podaci

Ulica i kućni broj	Šetalište dr. Franje Tuđmana 2
Općina/grad	Cerna
Poštanski broj	32272
Država	Republika Hrvatska
Broj telefona	+38532843790
Broj telefaksa	
E-pošta	opcina.cerna@vu.t-com.hr
Internetska stranica	https://cerna.hr

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime	ŠTOREK JOSIP
Funkcija	Načelnik
E-pošta	nacelnik@cerna.hr
Broj telefona	+385989881557
Broj telefaksa	

Projektno iskustvo prijavitelja

Naziv projekta	Pristupna cesta prema kolektoru u ulici Ante Starčevića
Naziv programa pod kojim je proveden projekt	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Ukupna vrijednost projekta (EUR)	92.247,46 €
Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR)	11.613,13 €
Lokacija projekta	Cerna
Status projekta	Završen
Uloga u projektu	Partner
Početak provedbe projekta	01.01.2022
Kraj provedbe projekta	31.03.2022
Izvori financiranja	Projekt Poboljšanje vodnogomunalne infrastrukture na području aglomeracija: Vinkovci, Otok, Ivanka i Cerna sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Ciljevi projekta	Osiguravanje prometne povezanosti kolektora, tj. uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Cerna.
Rezultati projekta	Izgrađeno 300 metara ceste s pripadajućom infrastrukturom i javnom rasvjetom.
Opis zaduženja	Općina Cerna kao nositelj projekt je provela u partnerstvu s Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom te je sudjelovala u provedbi svih aktivnosti projekta - izradi projektno tehničke dokumentacije, provedbi postupka

nabave, izgradnji ceste i nadzoru nad provedbom radova te puštanju u promet i zaključenju projekta.

Naziv projekta	Izgradnja i opremanje Društvenog doma u Šiškovcima
Naziv programa pod kojim je proveden projekt	Javne potrebe u kulturi
Ukupna vrijednost projekta (EUR)	268.337,57 €
Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR)	168.795,46 €
Lokacija projekta	Naselje Šiškovci, Općina Cerna
Status projekta	Završen
Uloga u projektu	Prijavitelj
Početak provedbe projekta	20.10.2020
Kraj provedbe projekta	01.09.2022
Izvori financiranja	Od ukupne vrijednosti projekta koja iznosi 268.337,57 eura, 168.795,46 eura financirano je iz proračuna Općine Cerna, dok je 99.542,11 kn financirano bespovratnim potporama Ministarstva kulture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Ciljevi projekta	Cilj projekta izgradnje Doma kulture je poboljšanje pristupa kulturnim, umjetničkim i edukativnim sadržajima mještanima Općine Cerna te povećanje kvalitete života mještana unapređenjem društvene infrastrukture.
Rezultati projekta	Izgrađen i opremljen Dom kulture u Šiškovcima površine 250 m2.
Opis zaduženja	Općina Cerna kao nositelj projekt je provela samostalno te bila zadužena za provedbu svih aktivnosti projekta - izradu projektno-tehničke dokumentacije, provedbu postupka nabave, izgradnju Doma kulture i nadzor nad provedbom radova, opremanje potrebnom opremom, ishođenje uporabne dozvole te puštanje u rad Doma kulture. Također, samostalno su djelatnici Općine obavljali sve administrativne i financijske zadatke vezane uz upravljanje projektom i administraciju te izvještavanje prema nadležnim tijelima i davateljima sredstava potpore.

Naziv projekta	Rekonstrukcija kolnika u ulici Mala Cerna
Naziv programa pod kojim je proveden projekt	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Ukupna vrijednost projekta (EUR)	1.423.919,22 €
Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR)	893.027,98 €
Lokacija projekta	Cerna, Vukovarsko-srijemska županija
Status projekta	Završen
Uloga u projektu	Prijavitelj
Početak provedbe projekta	01.06.2022
Kraj provedbe projekta	31.05.2023
Izvori financiranja	Od ukupne vrijednosti projekta 1.423.919,22 eura, 62% ili 893.027,98 eura financirano je vlastitim sredstvima prijavitelja (djelomično iz kreditnog zaduženja), a 38% ili 530.891,23 eura financirano je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Programa podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema.
Ciljevi projekta	Cilj projekta je razvoj gospodarske aktivnosti na području općine Cerna kroz ulaganje u prometnu infrastrukturu i rekonstrukciju prometnice u ulici Mala Cerna do industrijske zone u svrhu boljeg protoka roba i usluga.
Rezultati projekta	Rezultat projekta je obnovljeno 1800 m ceste do industrijske zone Zagrađe.
Opis zaduženja	Općina Cerna kao nositelj projekt je provela samostalno te bila zadužena za provedbu svih aktivnosti projekta - izradu projektno-tehničke dokumentacije, provedbu postupka nabave, izgradnju ceste i nadzor nad provedbom radova te puštanje u promet i zaključenje projekta. Također, samostalno su djelatnici Općine obavljali sve administrativne i financijske zadatke vezane uz upravljanje projektom i administraciju te izvještavanje prema nadležnim tijelima i davateljima sredstava potpore.

Naziv projekta	Rekonstrukcija javne rasvjete
Naziv programa pod kojim je	Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture

proveden projekt	
Ukupna vrijednost projekta (EUR)	82.774,57 €
Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR)	57.942,23 €
Lokacija projekta	Cerna
Status projekta	Završen
Uloga u projektu	Prijavitelj
Početak provedbe projekta	06.05.2022
Kraj provedbe projekta	22.10.2022
Izvori financiranja	Od ukupne vrijednosti projekta 82.774,57 eura, 70% ili 57.942,23 eura financirano je sredstvima proračuna općine Cerna, a 30% ili 25.217,34 eura financirano je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice.
Ciljevi projekta	Unapređenje postojećeg sustava javne rasvjete ugradnjom suvremenih, efikasnijih i energetski učinkovitijih LED svjetiljki, čime se ispunjavaju svjetlo-tehnički zahtjevi norme HRN EN 13201, poboljšava rasvijetljenost prometnica, ostvaruje ušteda u potrošnji električne energije te se doprinosi smanjenju svjetlosnog onečišćenja i nepovoljnog utjecaja javne rasvjete na okoliš.
Rezultati projekta	Rezultat projekta je rekonstruirano i energetski obnovljeno 16.872 m javne rasvjete u naselju Cerna, postavljeno 276 novih, energetski učinkovitijih rasvjetnih tijela te ostvaren pozitivan utjecaj na sve stanovnike lokalne zajednice mjesta Cerna.
Opis zaduženja	Općina Cerna kao nositelj projekt je provela samostalno te bila zadužena za provedbu svih aktivnosti projekta - izradu projektno-tehničke dokumentacije, provedbu postupka nabave, rekonstrukciju javne rasvjete i nadzor nad provedbom radova te zaključenje projekta. Također, samostalno su djelatnici Općine obavljali sve administrativne i financijske zadatke vezane uz upravljanje projektom i administraciju te izvještavanje prema nadležnim tijelima i davateljima sredstava potpore.

Naziv projekta	Izgradnja dječjeg vrtića s pratećim sadržajima u Cerni
Naziv programa pod kojim je proveden projekt	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju
Ukupna vrijednost projekta (EUR)	1.247.594,39 €
Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR)	483.111,02 €
Lokacija projekta	Cerna, Vukovarsko-srijemska županija
Status projekta	U tijeku
Uloga u projektu	Prijavitelj
Početak provedbe projekta	14.03.2023
Kraj provedbe projekta	30.06.2026
Izvori financiranja	Od ukupne vrijednosti projekta koja iznosi 1.247.594,39 eura, vlastito sufinanciranje prijavitelja iznosi 483.111,02 eura i financira se iz sredstava proračuna općine. Iznos od 764.483,37 eura financiran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenim s Ministarstvom znanosti i obrazovanja po Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv.
Ciljevi projekta	Cilj projekta je povećanje kapaciteta za smještaj djece u predškolskom odgoju i obrazovanju za 80 novih mjesta. Realizacijom projekta i ostvarenjem cilja projekta, doprinijet će se i ostvarenju općeg cilja - poboljšanju uvjeta života stanovnika općine Cerna kroz osiguravanje svih temeljnih usluga za lokalno stanovništvo čime se unapređuje razvojni potencijal mjesta.
Rezultati projekta	Rezultat provedbe projekta je izgrađen i opremljen objekt dječjeg vrtića, kapaciteta 80 mjesta.
Opis zaduženja	Općina Cerna projekt provodi samostalno te je zadužena za provedbu svih do sada izvršenih aktivnosti projekta - izradu projektno-tehničke dokumentacije i provedbu postupka nabave. Do kraja provedbe projekta samostalno će izvršiti i ostale aktivnosti - ugovaranje izgradnje i opremanja vrtića te nadzor nad provedbom radova, ishođenje uporabne dozvole te puštanje dječjeg vrtića u rad. Također, djelatnici Općine obavljaju sve administrativne i financijske poslove upravljanja projektom te izvještavanje prema nadležnim tijelima, uz podršku vanjskih stručnjaka iz Županijske razvojne agencije VSŽ.

Naziv projekta	Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Cerni
Naziv programa pod kojim je proveden projekt	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju
Ukupna vrijednost projekta (EUR)	324.906,00 €
Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR)	0 €
Lokacija projekta	Cerna, Vukovarsko-srijemska županija
Status projekta	U tijeku
Uloga u projektu	Prijavitelj
Početak provedbe projekta	13.03.2024
Kraj provedbe projekta	30.06.2026
Izvori financiranja	Cjelokupna vrijednosti projekta koja iznosi 324.906,00 eura financirana je bespovratnom potporom iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenim sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja po Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv.
Ciljevi projekta	Cilj projekta je dogradnjom dječjeg vrtića omogućiti pristup predškolskom obrazovanju za veći broj djece s područja općine, čime će se poboljšati uvjeti života stanovnika, unaprijediti razvojni potencijal mjesta te stvoriti preduvjeti za kvalitetan život mladih obitelji s ciljem poticanja pozitivnih demografskih promjena u društvu.
Rezultati projekta	Dograđen i opremljen objekt dječjeg vrtića, dodatnog kapaciteta od 24 mjesta.
Opis zaduženja	Općina Cerna projekt provodi samostalno te je zadužena za provedbu svih do sada izvršenih aktivnosti projekta - izradu projektno tehničke dokumentacije i pripremu projektnog prijedloga za sufinanciranje. Do kraja provedbe samostalno će izvršiti i ostale aktivnosti - provedbu postupka nabave, ugovaranje dogradnje i opremanja vrtića te nadzor nad provedbom radova, ishođenje uporabne dozvole te puštanje dječjeg vrtića u rad. Također, djelatnici Općine obavljaju sve poslove upravljanja i izvještavanja prema nadležnim tijelima, uz podršku vanjskih stručnjaka iz Županijske razvojne agencija VSŽ.

Naziv projekta	Osnažena činim dobro svojoj zajednici
Naziv programa pod kojim je proveden projekt	Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III
Ukupna vrijednost projekta (EUR)	163.687,03 €
Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR)	0 €
Lokacija projekta	Cerna, Vukovarsko-srijemska županija
Status projekta	Završen
Uloga u projektu	Prijavitelj
Početak provedbe projekta	14.09.2022
Kraj provedbe projekta	14.05.2023
Izvori financiranja	Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda iz programa Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III.
Ciljevi projekta	Općina Cerna je realizacijom projekta zaposlila 25 pripadnica ciljane skupine u trajanju od 6 mjeseci na poslovima pomoći i podrške starijim ili nemoćnim osobama. Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te unaprijediti kvalitetu života starijih i nemoćnih osoba.
Rezultati projekta	Rezultati projekta: zaposleno 25 žena u trajanju od 6 mjeseci na poslovima pomoći i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama; 150 krajnjih korisnika primilo uslugu pomoći i podrške tijekom 6 mjeseci uz mjesečnu isporuku paketa osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština; projekt vidljiv na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Opis zaduženja	Općina Cerna projekt je provela samostalno te je zadužena za provedbu svih aktivnosti projekta - zapošljavanje djelatnica i koordinaciju rada s krajnjim korisnicima. Voditeljica projekta zaposlena u Općini samostalno je obavljala svu administraciju i izvještavanje prema nadležnim tijelima, kao i aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Naziv projekta	Zaželi dobro svojoj zajednici
Naziv programa pod kojim je proveden projekt	Zaželi - prevencija institucionalizacije
Ukupna vrijednost projekta (EUR)	1.125.000.000,00 €
Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR)	0 €
Lokacija projekta	Cerna, Vukovarsko-srijemska županija
Status projekta	U tijeku
Uloga u projektu	Prijavitelj
Početak provedbe projekta	15.12.2023
Kraj provedbe projekta	15.12.2026
Izvori financiranja	Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, bespovratnom potporom u iznosu od 1.125.000,00 eura.
Ciljevi projekta	Unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom, kroz povećanje socijalne uključenosti, kvalitete njihovog zdravlja i kvalitete stanovanja te odgađanje institucionalizacije.
Rezultati projekta	Pružena usluga potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština za 150 pripadnika ciljane skupine tijekom 30 mjeseci.
Opis zaduženja	Općina Cerna projekt provodi samostalno te je zadužena za provedbu svih aktivnosti projekta - zapošljavanje pružatelja usluge, provedbu postupaka nabave i koordinaciju rada s krajnjim korisnicima. Voditeljica projekta zaposlena u Općini samostalno obavlja svu administraciju i izvještavanje prema nadležnim tijelima, kao i aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Naziv projekta	Izgradnja biciklističko-pješačke staze u ulici Braće Radića u Cerni
Naziv programa pod kojim je proveden projekt	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Ukupna vrijednost projekta (EUR)	566.560,75 €
Sufinanciranje od strane prijavitelja (EUR)	216.560,75 €
Lokacija projekta	Cerna, Vukovarsko-srijemska županija
Status projekta	U tijeku
Uloga u projektu	Prijavitelj
Početak provedbe projekta	01.12.2023
Kraj provedbe projekta	31.08.2024
Izvori financiranja	Projekt je sufinanciran potporom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 350.000,00 eura, a ostatak vrijednosti financira Općina Cerna iz sredstava tekućeg proračuna.
Ciljevi projekta	Unapređenje i razvoj biciklističke infrastrukture i sadnja drvoreda zbog zasjene biciklističke staze, a u cilju povećanja udjela biciklističkog prijevoza te smanjenja emisije CO2. Projektom će se doprinijeti povećanju otpornosti lokalne zajednice na klimatske promjene te pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.
Rezultati projekta	Izgrađena biciklističko-pješačka staza u Ulici Braće Radića u Cerni ukupne dužine 1793 metra, od središta mjesta Cerna do izlaza i spajanja sa susjednim mjestom Andrijaševci.
Opis zaduženja	Općina Cerna provela je samostalno sve faze projekta, od pripreme projektno-tehničke dokumentacije, do provedbe postupka javne nabave, ugovaranja dobavljača i nadzora nad izvođenjem radova.

PROJEKT

Opći podaci o projektu

- Sažetak projekta** Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaze na odlagališta izgradnjom reciklažnog dvorišta. Na području općine Cerna izgradit će se i opremiti reciklažno dvorište koje će omogućiti mještanima veću dostupnost infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada. Projektom će se provesti i izobrazno-informativne aktivnosti usmjerene na stanovnike, što će povećati svijest javnosti o važnosti veće brige za okoliš.
- Projekt ukupne vrijednosti 595.814,99 € provodi se na području općine Cerna u trajanju od 38 mjeseci.
- Opis projekta** Općina Cerna jedinica je lokalne samouprave smještena u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prema indeksu razvijenosti JLS pripada u III skupinu. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine općina Cerna ima 3780 stanovnika u dva naselja - Cerni i Šiškovcima. Uspoređujući podatke s prethodnog popisa stanovništva primjetno je smanjenje broja stanovnika za 815 osoba ili 17,7%. Posljednjih godina zaustavljen je trend iseljavanja stanovništva u inozemstvo, no Cerna i dalje bilježi negativan prirodni prirast. Unatoč smanjenju broja stanovnika, količina prikupljenog komunalnog otpada nije smanjena u odnosu na 2015. godinu kao referentnu godinu za postizanje ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom 2017-2022. Količina proizvedenog komunalnog otpada za 2015. godinu iznosi 774,73 t ili 178 kg po stanovniku, a 2020. godine prikupljena je 781,37 tona komunalnog otpada ili 206 kg po stanovniku.
- Količine nastalog komunalnog otpada u općini Cerna niže su od prosjeka Vukovarsko-srijemske županije, koji iznosi 271 kg po stanovniku, te također niže od prosjeka na razini RH koji iznosi 418 kg po stanovniku. Ipak, treba uzeti u obzir da na prosjek značajno utječu priobalne županije, koje zbog visokog priljeva turista tijekom turističke sezone, generiraju veće količine komunalnog otpada u odnosu na broj stanovnika.
- Što se tiče komunalnog otpada koji je upućen na uporabu, u Vukovarsko-srijemskoj županiji on iznosi 26% ukupno nastalog otpada, što je poražavajući podatak, obzirom da je prosjek na razini RH 44% otpada upućenog na uporabu. U općini Cerna odvoz miješanog komunalnog otpada iz domaćinstva i privrede obavlja se jedanput tjedno. Vrš se odvojeno prikupljanje papira i kartona te plastike na kućnom pragu, koji se odvozi jednom mjesečno. Općina je za potrebe svojih stanovnika nabavila 250 kućnih kompostera, kako bi potaknula građane na odvajanje korisnog biootpada i kompostiranje u svojim domaćinstvima. Nažalost, isporukom kompostera pokriveno je tek 16% kućanstava s područja općine.
- Treba primijetiti da je na razini RH količina odloženog otpada na reciklažna dvorišta 2020. godine 9,5 puta veća nego 2015. godine, što je izravan rezultat povećane dostupnosti reciklažnih dvorišta i povećanja svijesti građana o važnosti odvajanja i odvojenog prikupljanja otpada.
- Na području Vukovarsko-srijemske županije trenutno su aktivna tri odlagališta otpada te je njihov kapacitet krajem 2020. godine iznosio 26.900 tona. Općina Cerna ima ugovor o koncesiji s tvrtkom Čistoća Županja d.o.o. koja obavlja prikupljanje miješanog komunalnog otpada, koji se odlaze na odlagalište u Županji.
- Iz izložene situacijske podloge, možemo zaključiti da dosadašnji naponi općine Cerna usmjereni na smanjenje količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaze na odlagališta nisu urodile plodom u dovoljnoj mjeri. Tijekom 2022. i 2023. godine Općina je domaćinstvima podijelila spremnike kapaciteta 120 l za odvojeno prikupljanje papira i plastike. Rezultati te mjere bit će vidljivi kroz neko vrijeme.
- U kontekstu provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta općina Cerna SWOT analizom identificirala je slijedeće:
- Snage:** položaj Općine s dobrom prometnom povezanosti cestom i željeznicom, raznolikost zanimanja (obrta, malih i srednjih poduzetnika) među stanovnicima, izgrađena poduzetnička zona u okviru koje je predviđena lokacija za izgradnju RD;
- Slabosti:** slaba educiranost mještana o važnosti odvajanja otpada i ponovne uporabe, nedovoljna zainteresiranost stanovnika i privrede za okolišne teme, financijska ovisnost općine o vanjskom (su)financiranju projekata, stalne izmjene propisa koje otežavaju dugoročno planiranje prihoda JLS;
- Prilike:** korištenje EU fondova kao izvora financiranja za gospodarski razvoj, pozitivna klima u društvu prema okolišnoj održivosti;
- Prijetnje:** konkurencija s okolnim mjestima u gospodarskom razvoju, nedostatna sredstva za značajna infrastrukturna ulaganja u održivi razvoj općine.
- Provedba ovog projekta je dugo planirana. Općina je još 2018. u Planu gospodarenja otpadom 2018.-2024. Općine Cerna istaknula mjeru izgradnje reciklažnog dvorišta. Planom razvoja Općine Cerna za razdoblje 2021.-2030. definirana je mjera 3.1.3. Razvoj osnovne i komunalne infrastrukture koja obuhvaća uspostavu reciklažnog dvorišta i sanaciju divljih odlagališta te provedbu aktivnosti ponovnog korištenja prikupljenog otpada. Tijekom 2022. godine izrađena je projektno-tehnička dokumentacija te je 5. listopada ishodovana građevinska dozvola za izgradnju RD. Općina Cerna je u svom proračunu za 2023. godinu predvidjela sredstva za izgradnju RD na poziciji A100136 u iznosu 232.264,91 eura, čime dokazuje postojanje ozbiljnih namjera i planova za realizaciju ove aktivnosti.
- Predmet projekta je, dakle, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Cerni, na prostoru poduzetničke zone Zagrađe. Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaze na odlagališta. Izgradnja RD omogućiti će mještanima veću dostupnost

infrastrukture odvojeno prikupljanje otpada, što će ih motivirati u svakodnevnom odlukama vezanim uz odlaganje otpada. Projektom će se provesti i izobrazno-informativne aktivnosti usmjerene na stanovnike, što će povećati svijest javnosti o važnosti veće brige za okoliš.

Ciljana skupina ovog projekta su stanovnici općine Cerna, naselja Cerna i Šiškovci, njih 3780 koji trenutno imaju prebivalište na području općine, te svi budući mještani, kao i oni koji povremeno borave na području Cerne, turistički ili na odmoru.

Projekt se provodi na području općine Cerna u trajanju od 38 mjeseci, od travnja 2022. do svibnja 2025. godine.

Podaci o lokaciji projekta

Razina na kojoj se provodi projekt	Županija	Grad/Općina	NUTS 2 regija	Index razvijenosti	Planirani postotak projekta proveden na odabranoj lokaciji
Općina/Grad	Vukovarsko-srijemska županija	Cerna	Panonska Hrvatska	0.95861	100,00 %

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost Središnji problem kojim se projekt bavi je nepostojanje infrastrukture za adekvatno odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u općini Cerna, što rezultira niskom stopom odvojeno prikupljenog otpada.

Na području općine Cerna količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada po stanovniku veće su nego 2015. godine, koja je uzeta kao referentna godina za postavljanje ciljeva Plana gospodarenja otpadom 2017.-2022. Premda je broj stanovnika smanjen za 17,7% u proteklih 10 godina, količina sakupljenog komunalnog otpada godišnje je porasla za 1% uspoređujući 2015. i 2020. godinu, a količine otpada po stanovniku porasle su za čak 15,7%. Podaci govore da građani, ne samo općine Cerna, već globalno, proizvode sve više otpada iz godine u godinu. Potrošačko društvo, marketinške strategije, politike niskih cijena uz proizvode niže kvalitete i druge prakse, doprinose da stanovnici kupuju sve više i, nažalost, bacaju sve više. Na te se globalne trendove vrlo malo toga može utjecati sa mikro razine jedne lokalne samouprave. Upravo zato, smjer kojim Općina Cerna želi ići u cilju smanjenja otpada koji se odlaže na odlagališta jeste ulaganje u izgradnju infrastrukture koja će građanima omogućiti da otpad koji nastaje u domaćinstvima sortiraju, prikupe i besplatno odvezu na odlagalište reciklažnog dvorišta.

Cerna kao mjesto ima vrlo razvijeno malo i srednje poduzetništvo, što ju razlikuje od drugih slavonskih općina u okolini čiji je gospodarski razvoj temeljen većinom na poljoprivredi. I gospodarstvenicima bi od velikog značaja bila izgradnja reciklažnog dvorišta, kako bi smanjili količine otpada koji nastaje u njihovoj proizvodnji te posljedično utjecali na troškove komunalnih usluga za odvoz otpada.

Sadašnje stanje je sljedeće:

- količine otpada koji se odlaže na odlagališta ne smanjuju se u dovoljnoj mjeri, unatoč naporima koje JLS provodi

- nisu ostvareni ciljevi PGO u pogledu graničnih količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada

- Općina Cerna sve godine izdvaja sredstva iz proračuna za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine MKO, koja za 2020. godinu iznose 5.484,24 eura ili gotovo 0,5% proračuna JLS za tu godinu. Sredstva poticajne naknade za 2022. godinu plaćena su u iznosu od preko 9.633,22 eura.

- niska je stopa nastalog otpada upućenog na oporabu (cca 26% u usporedbi s prosjekom RH koji je 44%), što govori o nedovoljnoj svijesti stanovnika o važnosti odvajanja otpada.

- postoji mogućnost (su)financiranja izgradnje reciklažnog dvorišta sredstvima EU fondova iz NPOO-a.

Stanje koje se želi postići nakon provedbe projekta:

- smanjena količina MKO koji se odlaže na odlagališta za 15% u odnosu na 2015. godinu,

- povećana količina otpada upućenog na oporabu za 15%

- ostvarene uštede u proračunu JLS za plaćene poticajne naknade

- povećano zadovoljstvo mještana razinom komunalnih usluga i njihovom dostupnošću

- povećano korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova u Općini Cerna

- unaprijeđeni kapaciteti i povećano iskustvo zaposlenika Općine za provedbu složenih infrastrukturnih projekata.

Općina Cerna ima osigurano zemljište na izvrsnoj lokaciji u poduzetničkoj zoni Zagrade te pripremljenu svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u visokoj je fazi spremnosti i Općina je u mogućnosti započeti s realizacijom odmah po odobrenju bespovratne potpore.

Ciljne skupine projekta su:

- mještani Cerne i Šiškovaca koji borave na području općine Cerna

- posjetitelji, turisti i mještani s prebivalištem izvan općine koji dolaze na odmor ili u posjet

- gospodarski subjekti s područja općine
- Općina Cerna kao JLS
- učenici osnovnih i srednjih škola te djeca predškolske dobi

Realizacijom ovog projekta ostvarit će se cilj projekta: povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Koristi od realizacije su brojne. Unaprijedit će se mjere zaštite okoliša te doprinijeti smanjenju onečišćenja, povećat će se svijest građana o važnosti brige za okoliš te unaprijediti njihova informiranost o pravilnom odvajanju otpada. Uključivanjem djece u izobrazno-informativne aktivnosti od najranije dobi će se stvarati pozitivne navike u pogledu zaštite okoliša, a uštedama koje će u proračunu nastati zbog smanjenja plaćanja poticajne naknade moći će se financirati drugi korisni projekti usmjereni na zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

SOCIO-EKONOMSKI OKVIR

Socio-ekonomski okvir

Na području općine Cerna živi 3780 stanovnika, prema Popisu stanovništva iz 2021. godine. Unatoč smanjenju broja stanovnika od čak 17,7% u posljednjih 10 godina, količine prikupljenog komunalnog otpada nisu se smanjile. Količina komunalnog otpada 2015. godine iznosila je 774,77 tona, 2019. ta količina iznosi 633,79 tona, što predstavlja smanjenje u odnosu na referentnu 2015. godinu i za tu je godinu Općina platila 17.096,73 kn poticajne naknade. Od tada, svake godine rastu količine prikupljenog otpada, kao i iznosi plaćenih poticajnih naknada za smanjenje MKO. Tako je 2020. prikupljeno 781,37 tona MKO, 2021. 896,39 tona, a 2022. 869,56 tona. Količina sakupljenog komunalnog otpada za 2023. godinu iznosi 951,38 tona, što je najveća količina ikad prikupljena. Zabrinjavajući je podatak o kontinuiranom rastu količina otpada koji nastaje u kućanstvima. Očito su navike građana, koje utječu na generiranje količina otpada, nešto na što se u kratkom roku i na lokalnoj razini vrlo malo može utjecati. Zbog toga je od iznimne važnosti povećati dostupnost lokacija na kojima se može predati odvojeno prikupljeni otpad, besplatno. Iskustva drugih JLS-ova pokazala su da građani nisu motivirani odvajati veće količine i više vrsta otpada, ako u blizini do 5 km nemaju dostupnu lokaciju gdje ih mogu predati. Zeleni otoci, koji su postavljeni na nekoliko lokacija u Cerni i Šiškovcima, nisu dovoljni, kapaciteti spremnika od 1100 litara su nedostadni i brzo se popune. Dugoročno, treba raditi na svijesti građana o važnosti smanjenja nastanka otpada u kućanstvima, a u što kraćem roku bitno je omogućiti građanima dostupno reciklažno dvorište, kao dostatno, dostupno i prihvatljivo rješenje.

Opća svrha projekta je smanjiti količine otpada koji se odlažu na odlagališta u cilju ostvarenja gospodarskog i socijalnog napretka, ali bez štete za okoliš i prirodne izvore.

Realizacija projekta doprinosi ostvarenju misije Općine koja glasi: osigurati kvalitetan život svim stanovnicima Općine Cerna, kroz gospodarski i kulturni razvoj poštujući sve ekološke standarde, stvarajući nove vrijednosti, biti sredina ugodna i poželjna za investiranje, život i rad u zajednici.

Projekt je strateški usklađen s dokumentima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini. Niže su navedeni i detaljnije opisani relevantni dokumenti i usklađenost s projektom.

Definiranje svrhe projekta i njegov utjecaj (doprinos) na društveno-gospodarsko okruženje

Opća svrha projekta je smanjiti količine otpada koji se odlažu na odlagališta u cilju ostvarenja gospodarskog i socijalnog napretka koji neće uzrokovati štetu za okoliš i prirodne izvore. Općini Cerna je daljnji razvoj infrastrukture vrlo bitan i jedan od ključnih značajki strateškog razvoja. Cerna želi biti uređena zajednica s naglaskom na zaštitu životne sredine i očuvanost područja, krajobraznu raznolikost i očuvanu prirodu i zdrav život.

Vizija je Općine biti generator suvremenih razvojnih trendova, koji će uz očuvanje vlastite autohtonosti i tradicije biti ekonomski razvijena i prostorno uređena cjelina s visokom stopom zaposlenosti, europskim ekološkim standardima te koja će efikasnom lokalnom administracijom, razvijenom poduzetničkom kulturom i poljoprivrednom djelatnosti biti primjer dinamične razvojne lokalne zajednice u svim važnim aspektima življenja. Prioritet je osigurati svim stanovnicima kvalitetan i perspektivan život.

Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta doprinosi značajno ostvarenju svrhe projekta i održivom razvoju Općine Cerna. Projektom će se omogućiti građanima besplatno odlaganje 30 vrsta otpada, što će ih motivirati na odvajanje otpada na kućnom pragu, kako bi smanjili kućne račune za odvoz smeća i dali svoj doprinos očuvanju okoliša. Očekuje se da će gospodarstvenici, poduzeća, obrti i poljoprivrednici, također u većoj mjeri koristiti usluge reciklažnog dvorišta. Treba istaknuti kako je Cerna mjesto razvijenog gospodarstva i obrtništva s preko 250 registriranih poslovnih subjekata.

Usuglašenost s EU i nacionalnim okvirima (relevantnim strateškim dokumentima)

Projekt je strateški usklađen sa relevantnim dokumentima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini.

Na lokalnoj razini realizacija projekta doprinosi ostvarenju slijedećih dokumenata:

- Plan razvoja Općine Cerna 2021.-2023., SC3, Razvoj osnovne i komunalne infrastrukture, zaštita okoliša te razvoj stručno - administrativnih kapaciteta; Prioritet 3.1., Mjera 3.1.3. koja predviđa uspostavu reciklažnog dvorišta i sanaciju divljih odlagališta te provedbu aktivnosti ponovnog korištenja prikupljenog otpada.
- Plan gospodarenja otpadom 2018-2024. Općine Cerna
- Integrirani akcijski plan za energetski i klimatski održivi razvoj općina Cerna, Stari Mikanovci, Štitar i Gunja (SECAP); koji, kao mjeru poboljšanja u smislu klimatskih promjena, predviđa izgradnju reciklažnog dvorišta (SECAP 2023., str. 219, mjera 10.4.)

Na regionalnoj razini projekt doprinosi ostvarenju:

- Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2027., SC 6 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, P.6.2., Mjera 6.2.3. Uspostava održivog integralnog sustava gospodarenja otpadom
- Lokalna razvojna strategija LAG-a Bosutski niz 2014.-2020., kojem pripada Općina Cerna; SC 3 Poboljšanje kvalitete življenja i unapređenje zaštite okoliša na području LAG-a; M.3.1. Potpora razvoju društvene infrastrukture i zaštite okoliša

Na nacionalnoj razini projekt je usklađen i doprinosi ostvarenju:

- Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i cilju 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.).
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.; C1.3. Unapređenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, C1.3. R2-I1 Program smanjenja odlaganja otpada.

IDENTIFIKACIJA PROJEKTA

Opis trenutnog stanja

Većinu sakupljenog otpada na području općine Cerna predstavlja miješani komunalni otpad koji se organizirano prikuplja. Sakupljanje je organizirano na način da koncesionar, tvrtka Čistoća Županja d.o.o., jednom tjedno vlastitim voznim parkom vrši prikupljanje komunalnog otpada iz domaćinstva i gospodarskih subjekata te prikupljeni otpad odvozi na deponiju. Za prikupljanje otpada iz kućanstva koriste se plastični spremnici zapremine 120 litara (zelene). Odvojeno prikupljanje papira i kartona te plastike vrši se jednom mjesečno, a prikuplja se u plastične spremnike od 120 litara (žute i plave). Dio kućanstava dobio je na korištenje kućne kompostere zapremine 400 litara u koje odvajaju biorazgradivi otpad iz domaćinstva. Podjelom kompostera obuhvaćeno je oko 15% kućanstava, što nije dovoljno, te je u 2024. godini izvršena nabava i podjela dodatnih kompostera kako bi se obuhvatio što veći broj kućanstava zainteresiranih za kompostiranje.

Projektom koji se predlaže za financiranje sredstvima bespovratne potpore iz NPOO-a predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji u k.č.br. 2620/17 u poduzetničkoj zoni Zagrađe u Cerni. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. RD će omogućavati prihvrat sekundarnih sirovina – metala, autoguma, drvenog otpada, papira, plastike, stakla i krupnog otpada. Također, planiran je prihvrat u kontejnerima za papir, karton, višeslojnu ambalažu, tekstil, elektroničku i električnu opremu, stare akumulatora, zaujljene filtere, zaujlenju ambalažu i kemijski otpad.

Reciklažno dvorište oblikovano je kao pravokutni prometno manipulativni plato, na kojem su neposredno uz rubove smještene građevine nadstrešnice i uredsko-sanitarnog kontejnera te potezi kontejnera namijenjenih za prihvrat različitih vrsta otpada.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta riješit će se postojeći problem nedostatnosti i nedovoljne dostupnosti infrastrukture za smanjenje odlaganja otpada na odlagališta.

Procjena budućih trendova

Nakon izgradnje RD očekuje se povećanje stope odvojeno prikupljenog otpada, sa 1,34% koliko je iznosila za 2019. godinu na 15% u drugoj godini nakon završetka projekta. Očekuje se i smanjenje količine sakupljenog komunalnog otpada po stanovniku za 5%, kao rezultat provedenih IIA.

Procjene se temelje na relevantnim statističkim podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Usporedbom podataka za relevantne općine VSŽ, vidljivo je:

Tijekom 2019. godine prosječna stopa odvojeno sakupljenog otpada u VSŽ iznosila je 6,67%. Najveći dio sakupljen je na kućnom pragu i iznosi 6,24% ukupno nastalog otpada. Na RD odvojeno je sakupljeno 0,93% ukupno nastalog otpada na razini županije, dok je u mobilnim RD prikupljeno tek 0,10%.

Općina Cerna ima za 2019. godinu stopu odvojeno prikupljenog otpada 1,34%, što je značajno ispod prosjeka županije. Općine koje imaju izgrađena reciklažna dvorišta imaju stopu odvojeno prikupljenog otpada od 8,11% što govori o izravnom utjecaju gradnje ove infrastrukture na količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Podaci za 2021. također govore o sličnim trendovima. JLS-ovi koji imaju najveću stopu odvojeno prikupljenog otpada (npr. Županja 22,63%, Ivankovo 22,29%, Tompojevci 14,25%, Nuštar 19,39%, Otok 16,03%) su općine ili gradovi koje imaju izgrađena vlastita stacionarna RD. Općina Cerna za 2021. godinu ima stopu odvojeno prikupljenog otpada od 5,42%. Povećanje stope je rezultat povećanja količina odvojeno sakupljenog otpada u sklopu javne usluge (papir i plastika koji se prikupljaju na kućnom pragu), koji su povećani za 46 tona.

Cilj koji je Općina Cerna odredila kao strateški cilj u slijedećem razdoblju jeste biti među 10 najboljih JLS-ova (od ukupno 31) na području VSŽ po stopi odvojeno prikupljenog otpada. Da bi se taj cilj ostvario nužno je potrebna izgradnja RD, kao preduvjeta za odvojeno prikupljanje onih vrsta otpada koje do sada nisu obuhvaćene javnom uslugom, a koje čine visok udio u miješanom komunalnom otpadu koji nastaje.

Krajnji korisnici

Krajnji korisnici projekta su svi stanovnici VSŽ. Smanjenje odlaganja otpada na odlagališta utječe na unapređenje zaštite okoliša i prirode, na smanjenje zagađenja tla, zraka i vode, što neizravno utječe i na poboljšanje uvjeta života svih stanovnika. Odlagališta otpada u VSŽ ograničenih su kapaciteta i dugoročno je u planu njihovo zatvaranje i sanacija. Rješenje za odlaganje otpada vidi se u izgradnji regionalnog CGO Orlovjak za područje VSŽ i OBŽ. Odgovorno gospodarenje otpadom i odgovornost svih građana za smanjenje količina

nastalog otpada, kao i za povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada, preduvjeti su za ostvarenje plana zatvaranja i sanacije postojećih odlagališta otpada.

U tom kontekstu, svaki doprinos izgradnji nove infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada, pomaže i doprinosi ostvarenjima ciljeva Plana gospodarenja otpadom 2017.-2022., kao i PGO na lokalnim razinama, a sve zajedno ima za cilj održiv razvoj i kvalitetan život stanovnika na našem području.

Ciljne skupine (skupine na koje projektne aktivnosti izravno utječu)

Ciljne skupine projekta su:

- mještani Cerna i Šiškovaca koji borave na području općine Cerna
- posjetitelji, turisti i mještani s prebivalištem izvan općine koji dolaze na odmor ili u posjet
- gospodarski subjekti s područja općine
- Općina Cerna kao JLS
- učenici osnovnih i srednjih škola te djeca predškolske dobi.

Projektne aktivnosti imaju pozitivan utjecaj na sve mještane jer će se povećati dostupnost infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada. Veća stopa odvojenog prikupljanja utječe na smanjenje otpada za koji građani i gospodarski subjekti plaćaju uslugu javnog prikupljanja otpada, što smanjuje troškove kućanstava za komunalne usluge.

Općina Cerna, kao i svi proračunski korisnici JLS, ostvaruju korist od smanjenja plaćanja poticajne naknade za prekoračenje graničnih količina otpada.

Djeca i mladi, kao i svi drugi mještani koji će sudjelovati u edukativnim aktivnostima, bit će informirani i educirani o važnosti zaštite okoliša i načinima na koji mogu pozitivno djelovati.

TEHNIČKA/TEHNOLOŠKA ANALIZA

Lokacija i pristupačnost

Prema Prostornom planu uređenja Općine Cerna, zahvat u prostoru nalazi se u zoni neizgrađenog, ali uređenog dijela građevinskog područja naselja, dijelom namijenjenog za izgradnju reciklažnog dvorišta. Zahvat u prostoru izvodi se na katastarskoj čestici k.č.br. 2620/17 K.O. Cerna. Općina Cerna jedini je vlasnik čestice 2620/17 što se dokazuje priloženim Izvatom iz zemljišnih knjiga, broj ZK uložka 2413. Sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju je izrađena te je ishodovana pravomoćna građevinska dozvola koja se prilaže projektnoj prijavi.

Kratak opis postojećeg stanja

Građevinska čestica je trenutno neizgrađena. Nalazi se u prostoru poduzetničke zone Zagrađe, na samom ulazu u zonu s ulice Velika Cerna i županijske ceste Ž4221 Cerna-Babina Greda, u neposrednoj blizini izlaza na autocestu Zagreb-Lipovac. Površina čestice je 3.592,00 m². Čestica je pravilnog pravokutnog oblika dimenzija cca 50 m x 71,8 m. Duža os čestice položena je u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Građevinska čestica na kojoj je predviđena gradnja, 2620/17 formirana je od dijela čestice k.č.br. 2620/1. Prema prostornom planu čestica je namijenjena za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Prema Prostornom planu uređenja Općine Cerna, zahvat u prostoru nalazi se u zoni neizgrađenog, ali uređenog dijela građevinskog područja naselja, dijelom namijenjenog za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Građevinsko-arhitektonski koncept

Glavnim projektom obuhvaćena je:

- izgradnja prometno manipulativnog platoa
- izgradnja nadstrešnice za skladištenje otpada
- izgradnja temelja za postavljanje prenosivog uredsko-sanitarnog kontejnera

Površina građevinske čestice iznosi 3.592,00 m². Prometno manipulativni plato dimenzija je 35 x 50 m², izgrađenost građevne čestice 252 m².

Nadstrešnica koja će biti izgrađena visine je 4 m, a prenosivi uredsko-sanitarni kontejner (čuvarska kućica) je visine 2,85 m.

Na čestici planira se uređenje zelenih površina od 1.794,00 m².

Reciklažno dvorište oblikovano je kao pravokutni prometno manipulativni plato, na kojem su neposredno uz rubove smještene građevine nadstrešnice i uredsko-sanitarnog kontejnera te potezi kontejnera namijenjenih za prihvrat različitih vrsta otpada.

Nadstrešnica je tlocrtno pravokutnog oblika dužine 40,2 m i širine 5,9 m, razdijeljena u boksove za različite vrste otpada. Izvedena je u armirano betonskoj konstrukciji. Krov je čelične konstrukcije oblikovan kao jednostrešni, nagiba 12° te pokriven čeličnim limom u antracit koloritu. Pod je armirano betonska ploča debljine 25 cm, položena na podložni beton i sloj šljunka ili sa završnim asfaltnim zastorom. Pročelja nadstrešnice bit će ožbukana i obojana.

Građevina čuvarske kućice je montažni kontejner dimenzija 2,45 x 6,05 m, izveden u galvaniziranom okviru sa standardnom izolacijom od mineralne vune. Zidovi i strop su od bijele panel ploče, a pod izveden u PVC-u. Kontejner će biti postavljen na betonski temelj.



Troškovi izgradnje i/ili opreme	Troškovi građenja u skladu s građevinskom dozvolom (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski radovi, izgradnja prometno-manipulativnih površina) te opremanje RD opremom u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada procijenjeni su prema projektantskom troškovniku na iznos 511.144,31 euro. Ukupan trošak izgradnje i opremanja temelji se na projektantskom troškovniku uvećanom za 10% nepredviđenih troškova za radove: ukupna cijena po troškovniku 511.144,31 euro; vrijednost radova: 281.268,45 euro + PDV = 309.395,29 eura + 10% nepredviđenih troškova radova = 30.939,52 eura. Stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji sastavni je dio troškova izgradnje RD. Iznos troška temelji se na izračunu 3% ukupno prihvatljivih troškova za gradnju i opremanje RD i iznosi 16.252,51 euro. Ukupni troškovi građenja, opremanja i nadzora = 558.336,34 eura.
Površine i funkcije infrastrukture	Planirani zahvat u prostoru smješten je gotovo centralno na građevinskoj čestici. Reciklažno dvorište je ograden prostor i njegovim korištenjem ne ugrožava se i ne onemogućava korištenje susjednih građevinskih čestica. RD će se ograditi ogradom visine 1,8 m od transparentnih gotovih panelnih ogradnih elemenata s podnožnim temeljnim zidom visine 20 cm. Između ograde i platoa je pojas zaštitnog zelenila minimalne širine 5 m. Na prostoru RD-a neposredno uz kolno pješački pristup bit će smještena 4 parkirališna mjesta. Pristup građevini bit će sa čestice <u>k.č.br.</u> 2941, KO Cerna, tj. sa prometnice u Ulici Zgrade. Građevina reciklažnog dvorišta bit će priključena na javno-komunalne sustave, vodoopskrbnu mrežu, javni odvodni sustav i elektro energetska mrežu. Ukupna izgrađena podna površina iznosi 215,8 m² od kojih se 201,00 m² odnosi na nadstrešnicu, a 14,8 m² na prenosivi uredsko sanitarni kontejner - čuvarsku kućicu.
Procjena utjecaja na okoliš	Zgrade su ekološki čiste te odgovaraju nacionalnim i EU smjernicama, po pitanju graničnih vrijednosti emisija, a sav materijal i mediji su u zatvorenom osiguranom tehnološkom procesu i nema infiltriranja eventualno štetnih tvari u okoliš (tlo, voza, zrak). Reciklažno dvorište projektirano je tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja. Tijekom izgradnje i korištenja građevine, ne predviđa se stvaranje opasnog tekućeg otpada, niti štetnih otpadnih plinova koji bi mogli ugrožavati okoliš. Projektom je predviđeno da se sva sanitarno fekalna otpadna voda iz kontejnera u kojem se nalazi sanitarni čvor za zaposlenike prikupi i odvede do vodonepropusne pregotovljene septičke jame, zapremine 6,0 m³, a nakon što se izgradi i stavi u funkciju javna kanalizacijska mreža uz predmetnu lokaciju, građevina će se trajno priključiti na buduću javnu mrežu. Projektom je predviđeno da se čista oborinska voda s krova nadstrešnice prikupi horizontalnim limenim žlijebom te ispusti na zelenu površinu na parceli. Oborinska voda s prometno manipulativnih površina prikupljat će se sustavom linijskih kanalicata te preko sustava okana odvodi na projektom predviđeni gotovi plastični gravitacijski separator ulja, nakon čega se pročišćena oborinska voda kontrolirano ispušta u sustav javne oborinske odvodnje (kanal) ispred parcele. Tijekom korištenja reciklažnog dvorišta predviđa se postupanje s otpadom uz poštivanje svih odredbi važećih zakonskih propisa koji uređuju područje gospodarenja otpadom. Zaključno, projekt nema negativan utjecaj na okoliš te ne čini bitnu štetu okolišu i prirodnim izvorima tijekom svoje izgradnje, vijeka korištenja ili kasnijeg uklanjanja.
Dozvole i tehnička dokumentacija	Općina Cerna za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta izradila je projektno-tehničku dokumentaciju, Glavni projekt zajedničke oznake GP/2022-04-12, za koji je glavni projektant Kamilo Mlinarević, <u>struč.spec.ing.aedif.</u>, broj ovlaštenja G 5313., a koji sadržava: arhitektonski projekt, građevinski projekt - projekt konstrukcije, građevinski projekt - projekt vodoopskrbe i odvodnje, građevinski projekt - projekt prometnih i manipulativnih površina te elektrotehnički projekt. Za potrebe izrade glavnog projekta utvrđeni su uvjeti priključenja javnopravnih tijela te izrađeni Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara. Općina Cerna podnijela je Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za projekt Izgradnja - reciklažno dvorište, Ulica Zgrade 32272 Cerna, <u>k.č.br.</u> 2620/17, k.o. Cerna, putem sustava eDozvola dana 14.srpnja 2022. Nadležno tijelo izdalo je 5. listopada 2022. Građevinsku dozvolu, klasa: UP/I-361-03/22-01/000231, URBROJ: 2196-14-03-22-0011 kojom se investitoru dozvoljava građenje građevine za gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju i privremenom skladištenju otpada i manjih količina posebnih vrsta otpada. Za potrebe provedbe projekta izgradnje, Općina Cerna izradila je i objavila Dokumentaciju za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave Izgradnja reciklažnog dvorišta, evid. broj nabave: EJNI-13/24, broj objave: S F02-0005365, objavljeno na: https://eojn.hr/tender-eo/11756

ODRŽIVOST REZULTATA

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Rezultat provedbe projekta bit će:

- izgrađeno i u pogon pušteno reciklažno dvorište u Cerni
- provedene izobrazno-informativne aktivnosti za građane.

Nakon dovršetka projekta, reciklažno dvorište bit će dano na upravljanje društvu Čistoća Županja d.o.o. koji je odabrani davatelj usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Cerna. Troškovi održavanja RD-a procjenjuju se na iznos od 30.000,00 eura godišnje, a odnose se na troškove režija, tekuće održavanje i naknadu tvrtki za upravljanje reciklažnim dvorištem koja pokriva troškove zaposlenika RD-a, troškove zbrinjavanja opasnog otpada i druge troškove. Troškovi održavanja podmirivat će se iz sredstava tekućeg proračuna JLS Općine Cerna.

Financijska održivost osigurat će se, dakle, sufinanciranjem troškova iz proračuna. Nakon izgradnje RD doći će do smanjenja količina MKO koje se odlažu na odlagališta te smanjenja iznosa koji Općina plaća za poticajnu naknadu, a također će se ukinuti iznos koji je općina do sada plaćala Gradu Županja za korištenje RD-a, godišnje oko 15.000,00 eura, što će također doprinijeti financijskoj održivosti projektnih rezultata.

U pogledu institucionalne održivosti, vlasnik svih rezultata bit će isključivo JLS Općina Cerna koja je odgovorna za osiguravanje održivosti rada RD-a tijekom min. 5 godina od završnog plaćanja troškova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratne potpore. U tom periodu Općina Cerna osigurat će da neće doći do promjene vlasništva nad RD, niti značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete. Također, tijekom perioda od min. 5 godina od završnog plaćanja osigurat će se održavanje opreme i sve nabavljene imovine sukladno uputama i preporukama proizvođača.

Općina Cerna projekt provodi samostalno, bez sudjelovanja partnera, te će u budućnosti samostalno osiguravati sredstva za održivo poslovanje reciklažnog dvorišta.

Projektom će se ostvariti i prijenos znanja i diseminacija projektnih rezultata na druge općine u okruženju, kao i na druge ustanove i pravne subjekte. Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti doći će do prijenosa znanja i povećanja educiranosti građana i poduzetnika, što će sve doprinijeti ciljevima projekta i u budućnosti.

METODOLOGIJA USPOSTAVE PROJEKTNOG TIMA

Prijedlog organizacijske strukture: definiranje uloga i odnosa korisnika (prijavitelja, partnera i suradnika); definiranje potrebnih kapaciteta korisnika (prijavitelja i partnera)

Definicija uloga u timu / Raspodjela odgovornosti za upravljanje projektom uz povezivanje s predloženim aktivnostima projekta

Prijavitelj samostalno prijavljuje projekt "Izgradnja reciklažnog dvorišta u Cerni" i nema partnera na projektu. Projektni tim će se sastojati od internog i vanjskog osoblja. Interno osoblje čini voditelj projekta (načelnik općine), koordinator projektnih aktivnosti i financijski referent, a vanjsko osoblje čini vanjski suradnik za javnu nabavu i tehničku pomoć.

Općina Cerna kao prijavitelj projekta definirala je slijedeće uloge u projektnom timu: voditelj projekta, koordinator projekta, financijski referent i vanjski suradnik za tehničku pomoć.

Načelnik općine, Josip Štorek, u projektu ima ulogu voditelja projekta. U određenom postotku radnog vremena bit će angažiran na poslovima uglavnom srodnim njegovom redovnom poslu u općini, ali sada u kontekstu ciljano usmjerenih aktivnosti. Maksimalno će se rasteretiti administrativnih zadataka koje će odrađivati koordinator projekta i financijski referent. Kao odgovorna osoba prijavitelja bit će zadužen za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovaranje izvođača radova i dobavljača opreme te drugih dobavljača na projektu, praćenje, nadzor i kontrolu nad izvršenjem projektnih aktivnosti i koordinaciju sastanaka projektnog tima. Imat će punu odgovornost za izvršenje ugovornih obveza.

Voditelj projekta sudjelovat će u slijedećim aktivnostima:

A1 Priprema projektno-tehničke dokumentacije

A2 Građenje reciklažnog dvorišta

A3 Stručni nadzor

A5 Izobrazno-informativne aktivnosti

A6 Promidžba i vidljivost projekta

U svim aktivnostima bit će zadužen za ugovaranje dobavljača/izvođača/vanjskih suradnika te nadzor nad provedenim aktivnostima.

Koordinator projekta i projektnih aktivnosti bit će pročelnica jedinstvenog upravnog odjela (JUO) Općine Cerna, Ana Polonji. U projektu će biti zadužena za praćenje provedbe aktivnosti, komunikaciju s nadležnim tijelima, koordinaciju ostalih članova projektnog tima, organizaciju sastanaka projektnog tima, koordinaciju izrade promidžbenih materijala i materijala za izobrazno-informativne aktivnosti, pripremu dokumentacije za izvještavanje, izradu izvješća i slično.

Financijski referent bit će Vinka Penić, zaposlenica općine u JUO na poslovima višeg suradnika za financije. U projektu će biti zadužena za prikupljanje i arhiviranje dokumentacije projekta, praćenje financijskog tijeka projekta, administrativno i financijsko vođenje projekta te evidentiranje svih izdataka i nastalih poslovnih promjena. Vršit će plaćanje računa dobavljačima te praćenje izvršenja ugovora i proračuna projekta.

Vanjski suradnik za tehničku pomoć i poslove javne nabave bit će Sanja Šarčević koja će sudjelovati u provedbi postupka javne nabave i praćenju izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova.

Opis potrebnih kvalifikacija / radnog iskustva / kompetencija za pojedino radno mjesto / ulogu u timu

Josip Štorek načelnik je Općine Cerna od svibnja 2021. s mandatom do svibnja 2025. Za vrijeme svog mandata proveo je i trenutno provodi brojne značajne infrastrukturne projekte kojima je bio na čelu, inicirao ih, organizirao i sudjelovao aktivno u provedbi. Za istaknuti su projekti Izgradnja dječjeg vrtića s pratećim sadržajima u Cerni, rekonstrukcija javne rasvjete u cijelom naselju Cerna, rekonstrukcija kolnika u ulici Mala Cerna, projekt Zaželi (Oснаžena činim dobro svojoj zajednici i Zaželi dobro svojoj zajednici) te više projekata usmjerenih na zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (nabava kompostera, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabava električnog vozila, izobrazno-informativne aktivnosti). Svi navedeni projekti su financirani u cijelosti ili djelomično bespovratnim sredstvima iz EU ili nacionalnih izvora. Od početka svog mandata, načelnik Štorek pokrenuo je snažne inicijative za razvoj općine i Cerna je postala veliko gradilište. Tijekom mandata načelnika Štoreka pripremljeno je i aplicirano 50-ak projekata na različite javne pozive i natječaje ukupne vrijednost preko 11 milijuna eura, dok godišnji proračuni Općine u prethodnom mandatu iznosi prosječno 1,59 milijuna eura. Na projektu će biti angažiran 10% svog redovnog radnog vremena.

Ana Polonji po struci je diplomirana pravica s položenim državnim ispitom te položenim stručnim ispitom za poslove upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva. Ima 12 godina radnog iskustva na poslovima pravika, stečenog radom u privatnom sektoru, a od 2021. godine obavlja poslove pročelnice Jedinственог управног одјела u Općini Cerna. Svojim znanjima i kompetencijama stečenim formalnim i neformalnim obrazovanjem, a posebno iskustvom stečenim kroz dugogodišnji rad na odgovornim funkcijama opravdava potrebne kompetencije za obavljanje zadaće koordinatora projektnih aktivnosti u projektu izgradnje reciklažnog dvorišta. Na projektu će biti angažirana 20% svog redovnog radnog vremena.

Vinka Penić, magistrica je ekonomije, od 02.11.2023., zaposlena je u Općini Cerna. Radi na poslovima višeg stručnog suradnika za financije. Vrlo je dobro upoznata s radom i funkcioniranjem JLS Općine Cerna te je aktivno sudjelovala u svim do sada provedenim projektima, pružajući podršku na svim administrativnim i financijskim zadacima. Na projektu će biti angažirana 10% svog redovnog radnog vremena.

Sanja Šarčević, diplomirana je pravica zaposlena u Gradu Županja na poslovima savjetnice pročelnika. Vlasnica je obrta za poslovno savjetovanje DD consulting te se bavi pripremom i provedbom postupaka javne nabave za javne naručitelje. Ima bogato iskustvo u ovom području te važeći certifikat iz područja javne nabave. Bit će ugovorena putem ugovora o suradnji, kao vanjski stručni suradnik.

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA REZULTATA

Način praćenja i vrednovanja rezultata projekta i njegovog utjecaja na ispunjavanje ciljeva poziva

Praćenje projekta vršit će se na tjednoj razini, provjerom izvršenja zadataka i aktivnosti planiranih za pojedini tjedan. Tjedne sastanke obavljat će interno osoblje projekta (zaposlenici Općine). Na dvomjesečnoj razini održavat će se detaljniji, koordinacijski sastanci cijelog projektnog tima.

Na početku provedbe projekta izradit će se plan upravljanja projektom. Tijekom provedbe projekta kontinuirano će se vršiti nadzor i kontrola projektnih aktivnosti kroz izradu izvješća o napretku projekta, zahtjeva za promjenom i eventualnog ažuriranja plana upravljanja projektom i projektnih dokumenata. Vršit će se kontrola opsega projekta, kontrola vremenskog rasporeda, kontrola troškova, kontrola nabave i nadziranje angažmana dionika.

O provedenom praćenju i kontroli sastavljat će se izvještaji.

Po završetku provedbe projekta provest će se sveobuhvatna evaluacija te će se izvesti zaključci o naučenim lekcijama za buduće projekte.

INFORMACIJE O PROVEDBENIM KAPACITETIMA I ODABIRU PARTNERA

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Općina Cerna smještena je na istoku Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji i ustrojena je 14. travnja 1993. godine. Jedna je od većih općina na području VSŽ. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2021. ima 3.780 stanovnika u dva naselja, Cerni i Šiškovcima, a prostire se na 69 km². Za općinu je karakteristična veća urbanizacija od ostalih sela, razvijeno gospodarstvo, malo obrtništvo i prerađivačka industrija.

Općina Cerna kao prijavitelj ima 11 zaposlenika, od toga 5 u Jedinственом управном одјелу, te u 2022. godini ukupno ostvarene prihode od 15.815.827,72 kn ili 2.099.121,07 eura. Općina ima stabilno financijsko poslovanje. Ukupan planirani proračun za 2023. godinu iznosi 4.335.824,70 eura. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je planiran u općinskom proračunu na poziciji K100136 te je u proračunu za 2024. godinu predviđeno 520.000,00 eura za tu namjenu. Financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta planirano je djelomično bespovratnom potporom iz ovog Poziva, a razliku općina planira financirati iz sredstava tekućeg proračuna, bez kreditnog zaduženja za tu namjenu. Projekt se bez sufinansiranja iz NPOO-a ne bi mogao provesti u obujmu i vremenskom planu kako je predviđeno.

Općina projekt prijavljuje i provodi samostalno, bez sudjelovanja partnera te samostalno posjeduje sve potrebne materijalne, administrativne, financijske i operativne kapacitete za uspješnu provedbu projekta.

Projektni tim koji će Općina sastaviti bit će zadužen za upravljanje projektom, planiranje i koordinaciju provedbe projekta, koordinaciju dobavljača i ugovorenih izvođača radova, ostvarivanje rezultata projekta, održavanje sastanaka projektnog tima, praćenje napretka projekta, redovito izvještavanje o postignutim rezultatima, izradu narativnih i financijskih izvještaja, komunikaciju s posredničkim i upravljačkim tijelom, upravljanje proračunom i provedbu potrebnih nabava.

Općina Cerna uspješno je dosada provela brojne infrastrukturne projekte, koji su navedeni ranije u prijavnom obrascu te na taj način opravdava postojanje potrebnih provedbenih kapaciteta i za provedbu ovog projekta.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta

Datum početka provedbe 20.04.2022

Trajanje provedbe (mjeseci) 42

R.br.	Oznaka	Naziv	Početak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)	Završetak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)
1	A1	Priprema projektno-tehničke dokumentacije	1	9
2	A2	Građenje reciklažnog dvorišta	27	42
3	A3	Stručni nadzor	28	42
4	A4	Tehnička pomoć u upravljanju projektom	25	39
5	A5	Izobrazno-informativne aktivnosti	27	39
6	A6	Promidžba i vidljivost projekta	1	39
7	A7	Priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i el. infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za RD	1	9

Podaci o aktivnost projekta

A1 Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 9

Opis aktivnosti Aktivnost obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije koja je prethodila izdavanju građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta. U sklopu aktivnosti provode se slijedeće podaktivnosti:

- 1.1. izrada glavnog projekta s troškovnikom i izrada ostale projektantske dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole
- 1.2. izrada geodetskih elaborata, elaborata zaštite na radu i zaštite od požara

Rezultat aktivnosti je:

- izrađen glavni projekt s troškovnikom i ostalom projektantskom dokumentacijom,
- izrađen geodetski elaborat, elaborat zaštite na radu i zaštite od požara
- ishodovana pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta.

A2 Građenje reciklažnog dvorišta

Početak provedbe aktivnosti 27

Završetak provedbe aktivnosti 42

Opis aktivnosti Aktivnost obuhvaća izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina opasnog komunalnog, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih vrsta otpada. U sklopu aktivnosti provest će se slijedeće podaktivnosti:

- 2.1. uvođenje odabranog izvođača u posao
- 2.2. pripremni radovi
- 2.3. zemljani radovi
- 2.4. konstrukterski radovi
- 2.5. radovi instalacije vodoopskrbe i odvodnje
- 2.6. radovi prometnih i manipulativnih površina
- 2.7. elektrotehnički radovi
- 2.8. opremanje reciklažnog dvorišta
- 2.9. tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole.

Cilj je aktivnosti povećati dostupnost infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada.

Rezultat aktivnosti je izgrađeno, opremljeno i u pogon pušteno reciklažno dvorište.

Aktivnost se provodi na prostoru općine Cerna, u planiranom trajanju od 14 mjeseci.

A3 Stručni nadzor

Početak provedbe aktivnosti 28

Završetak provedbe aktivnosti 42

Opis aktivnosti Aktivnost obuhvaća nadzor nad radovima građenja reciklažnog dvorišta odnosno stručni nadzor građenja i projektantski nadzor. U sklopu aktivnosti provest će se slijedeće podaktivnosti:

3.1. ugovaranje stručnjaka za obavljanje poslova nadzora

3.2. provedba stručnog nadzora

3.3. održavanje koordinacijskih sastanaka izvođača, nadzora i projektnog tima.

Cilj aktivnosti je osigurati da se radovi izgradnje obavljaju sukladno ugovoru, prema dobivenim projektima i građevinskoj dozvoli te u okviru zakonskih propisa te osigurati ishodovanje uporabne dozvole.

Aktivnost će trajati svo vrijeme trajanja aktivnosti građenja, predvidivo 14 mjeseci.

A4 Tehnička pomoć u upravljanju projektom

Početak provedbe aktivnosti 25

Završetak provedbe aktivnosti 39

Opis aktivnosti Aktivnost obuhvaća angažiranje vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projekta.

A5 Izobrazno-informativne aktivnosti

Početak provedbe aktivnosti 27

Završetak provedbe aktivnosti 39

Opis aktivnosti Aktivnost obuhvaća provedbu slijedećih oblika izobrazno-informativnih aktivnosti:

- izrada letka o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom prikupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju - naklada 5000 kom, podijeljena po svim kućanstvima te na frekventnim mjestima gdje se kreću i zadržavaju građani
- radionica za djecu predškolske dobi (od 3 do 7 godina) - sadržajno i metodološki pripremljena radionica prilagođena uzrastu djece, očekivani broj sudionika: 20 djece
- radionica za djecu osnovnoškolske dobi (od 7 do 15 godina) - sadržajno i metodološki pripremljena radionica prilagođena uzrastu djece, očekivani broj sudionika: 40 djece u dvije skupine
- edukativna slikovnica i/ili bojanica za djecu - naklada 500 komada, grafički uređena i dizajnirana da djeci na zanimljiv način približi teme održivog gospodarenja otpadom
- obilježavanje Dana planeta Zemlje - druženje i aktivnosti povodom Dana planeta Zemlje uz radionice, igre i akcije čišćenja okoliša. Aktivnost je usmjerena na školsku djecu i sve građane, očekivani broj sudionika 50 osoba
- natjecanje učenika osnovne škole u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada - aktivnost namijenjena školskoj djeci koja obuhvaća izradu uradaka (pojedinačni ili grupni radovi) po razredima, odabir najboljih uradaka iz svakog razreda te natjecanje na razini škole. Očekivani broj sudionika 30.
- radijska reklama o gospodarenju otpadom - izrada i produkcijskog spota na lokalnim radio postajama, trajanje spota 30 sekundi, emitiranje min. 2 puta dnevno tijekom trajanja kampanje emitiranja. Aktivnost je usmjerena na sve građane, posebno odrasle osobe, zaposlene i umirovljenike.

Cilj aktivnosti je upoznati stanovnike i korisnike o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju i razvrstavanju otpada u kućanstvima, kao i o ulozi reciklažnog dvorišta u sustavu gospodarenja otpadom. Aktivnosti su koncipirane tako da obuhvate što širi krug sudionika i ciljanih skupina javnosti.

Rezultat provedbe aktivnosti je:

- provedeno 7 izobrazno-informativnih aktivnosti
- u provedbi aktivnosti aktivno sudjelovalo 300 građana
- informacije iz aktivnosti podijeljene min. 3000 građana, a trajno su dostupne u digitalnom obliku putem web stranice prijavitelja.

Vremenski plan provedbe aktivnosti je tijekom 19 mjeseci. Započet će s početkom izgradnje reciklažnog

dvorišta i kontinuirano se obavljati do završetka projekta.

A6 Promidžba i vidljivost projekta

Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 39

Opis aktivnosti Aktivnost obuhvaća informiranje javnosti o provedbi projekta te financiranju projekta sredstvima bespovratne potpore iz NPOO-a i fondova EU. U sklopu aktivnosti provest će se slijedeće podaktivnosti:

6.1. izrada promidžbenih materijala

6.2. organizacija završne konferencije

6.3. promidžba projekta na web stranici i stranicama društvenih mreža

Cilj aktivnosti je informiranje javnosti o dodijeljenim sredstvima Europske unije kojima se financira projekt važan za lokalnu zajednicu.

Rezultat aktivnosti je:

- izrađeni promidžbeni materijal (100 plakata A3, informativna ploča, 300 platnenih torbi, 300 USB stickova, 300 boca za vodu, 300 majica s tiskom, 300 kišobrana)
- organizirana završna konferencija za medije i širu javnost, predstavljeni ciljevi, rezultati i aktivnosti projekta
- objavljeno min. 6 objava na web stranici i stranicama društvenih mreža o projektu

A7 Priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i el. Infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za RD

Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 9

Opis aktivnosti Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i el. Infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za RD

POKAZATELJI I REZULTATI

1. Rezultat - Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište u Cerni

Povezane aktivnosti

- Priprema projektno-tehničke dokumentacije
- Građenje reciklažnog dvorišta
- Stručni nadzor
- Tehnička pomoć u upravljanju projektom

Naziv pokazatelja	Ishođena uporabna dozvola ili Izjava o sukladnosti proizvoda
Mjerna jedinica	Broj (broj)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0.00
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Završetak provedbe
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Prijavitelj će ishoditi uporabnu dozvolu za građevinu reciklažnog dvorišta. Izvor provjere: Završno izvješće o provedbi projekta, Ishođena uporabna dozvola

Naziv pokazatelja	Reciklažno dvorište upisano u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (Evidencija RD)
Mjerna jedinica	Broj (broj)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0.00
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1.00
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Završetak provedbe
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Prijavitelj će izvršiti upis Reciklažnog dvorišta u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta. Izvor provjere: Završno izvješće o provedbi projekta, Rješenje o upisu u Evidenciju RD.

Naziv pokazatelja	Ukupno predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u RD po isteku jedne godine nakon upisa u Evidenciju RD
Mjerna jedinica	Težina u tonama (t)
Polazišna vrijednost unaprijed	0.00

određenog pokazatelja	
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	18.00
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	18.00
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Određeni rok nakon završetka provedbe
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Prijavitelj u projektnom prijedlogu iskazuje predviđene količine odvojeno prikupljenog otpada u RD po isteku jedne godine nakon upisa u Evidenciju RD. Procjenjuje se da će u prvoj godini nakon otvaranja RD-a biti prikupljeno 2% ukupno prikupljenog miješanog komunalnog otpada. Iznos od 18 tona predstavlja 2% prosjeka godišnje prikupljenih količina MKO u zadnje tri godine na području općine Cerna. Izvor provjere: Izvješće nakon provedbe projekta koje sadrži dokaze iz elektroničkog Očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ispis iz e-ONTO-a)

Naziv pokazatelja	Funkcionalna fiksna/mobilna lokacija za razvrstavanje otpada
Oznaka pokazatelja	NPOO.C1.3.R2-I1-T88
Mjerna jedinica	Broj (broj)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	1
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	1
Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Završetak provedbe
Učestalost izvješćivanja	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja	Nakon završetka projekta ishodit će se uporabna dozvola i fiksno reciklažno dvorište bit će funkcionalno i dostupno korisnicima za razvrstavanje otpada.

2. Rezultat - Provedene izobrazno-informativne aktivnosti

Povezane aktivnosti

- Izobrazno-informativne aktivnosti
- Promidžba i vidljivost projekta

Naziv pokazatelja	Planirani broj izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima te o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom
Mjerna jedinica	Broj (broj)
Polazišna vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	0.00
Ciljana vrijednost unaprijed određenog pokazatelja	7.00
Doprinos unaprijed određenog pokazatelja	7.00
Rok za postizanje unaprijed	Završetak provedbe

određenog pokazatelja

Učestalost izvješćivanja

Kontinuirano tijekom provedbe

Obrazloženje postignuća
pokazatelja

Prijavitelj će provesti 7 izobrazno-informativne aktivnosti na području općine Cerna, naselja Cerna i Šiškovci.

Provest će se aktivnosti: izrada letka o sprečavanju nastanka otpada, radionica za djecu predškolske dobi, radionica za djecu osnovnoškolske dobi, izrada edukativne slikovnice/bojanke, obilježavanje Dana planeta

Zemlje, natjecanje učenika osnovne škole i radijska reklama o gospodarenju otpadom.

Izvor provjere: Završno izvješće o provedbi projekta.



PRORAČUN

Aktivnost proračuna

Naziv aktivnosti Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Oznaka troška A1.1

Naziv troška Geodetski poslovi

Vrsta troška Stvarni trošak

Broj jedinica 1

Iznos po jedinici 381,10 €

Ukupan iznos(EUR) 381,10 €

Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om 0 % / 381,10 €

Prihvatljivost PDV-a Neprihvatljiv

Nositelj troška OPĆINA CERNA

Kategorija financiranja bespovratna sredstva

Oznaka s obzirom na ograničenja troškovi izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta i uporabnu dozvolu

Opis troška Geodetski poslovi na izradi elaborata za ishođenje građevinske dozvole za reciklažno dvorište u Cerni.

Oznaka troška A1.2

Naziv troška Izrada projektne dokumentacije

Vrsta troška Stvarni trošak

Broj jedinica 1

Iznos po jedinici 10.670,76 €

Ukupan iznos(EUR) 10.670,76 €

Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om 0 % / 10.670,76 €

Prihvatljivost PDV-a Neprihvatljiv

Nositelj troška OPĆINA CERNA

Kategorija financiranja bespovratna sredstva

Oznaka s obzirom na ograničenja troškovi izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta i uporabnu dozvolu

Opis troška Izrada projektne dokumentacije za izgradnju RD Cerna, koja obuhvaća izradu glavnog projekta i pripadajućih elaborata.

Aktivnost	11.051,86 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	11.051,86 €

Naziv aktivnosti Građenje reciklažnog dvorišta

Oznaka troška A2.1

Naziv troška Troškovi građenja i opremanja RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada

Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	448.007,56 €
Ukupan iznos(EUR)	448.007,56 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 448.007,56 €
Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi građenja RD koji uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova te opremanja RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada
Opis troška	Troškovi građenja u skladu s građevinskom dozvolom (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski radovi, izgradnja prometno-manipulativnih površina) te opremanje RD opremom u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada. Izračun troška temelji se na projektantskom troškovniku uvećanom za 10% nepredviđenih troškova za radove: ukupna cijena po troškovniku 511.144,31 euro; vrijednost radova: 281.268,45 euro + PDV = 309.395,29 eura + 10% nepredviđenih troškova radova = 30.939,52 eura. Ukupni troškovi građenja i opremanja = 542.083,83 eura

Oznaka troška	A2.2
Naziv troška	Nepredviđeni troškovi izgradnje
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	30.034,83 €
Ukupan iznos(EUR)	30.034,83 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 30.034,83 €
Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi građenja RD koji uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova te opremanja RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada
Opis troška	Nepredviđeni troškovi izgradnje (10% nepredviđenih troškova za radove)

Aktivnost	478.042,39 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	478.042,39 €

Naziv aktivnosti	Stručni nadzor
Oznaka troška	A3.1
Naziv troška	Stručni nadzor
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	15.412,50 €
Ukupan iznos(EUR)	15.412,50 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 15.412,50 €

Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi usluge projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja i usluge koordinacije zaštite na radu (koordinator II),
Opis troška	Stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji. Iznos troška temelji se na izračunu 3% ukupno prihvatljivih troškova za gradnju i opremanje RD.

Aktivnost	15.412,50 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	15.412,50 €

Naziv aktivnosti	Tehnička pomoć u upravljanju projektom
Oznaka troška	A4.1
Naziv troška	Tehnička pomoć za upravljanje projektom
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	984,48 €
Ukupan iznos(EUR)	984,48 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 984,48 €
Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti
Opis troška	Trošak obuhvaća angažiranje vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projekta.

Aktivnost	984,48 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	984,48 €

Naziv aktivnosti	Izobrazno-informativne aktivnosti
Oznaka troška	A5.1
Naziv troška	Izrada edukativno-informativnog letka
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	525,00 €
Ukupan iznos(EUR)	525,00 €
Pdv stopa / Ukupan	0 % / 525,00 €

iznos(EUR) s PDV-om

Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti za RD- građevine
Opis troška	Izrada letka o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom prikupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju. Naklada 5000 komada dovoljna je da se letak dva puta podjeli u sva kućanstva te na sva frekventna mjesta gdje se kreću građani (Dom zdravlja, škola, crkva, prodavaonice, prostorije udruga i slično).
Iznos troška temelji se na ponudi relevantnog gospodarskog subjekta te predstavlja iznos s uključenim PDV-om koji je za prijavitelja nepovrativ. Uključuje dizajn i tisak letka.	

Oznaka troška	A5.2
Naziv troška	Radionica za djecu predškolske dobi
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	450,00 €
Ukupan iznos(EUR)	450,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 450,00 €
Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti za RD- građevine
Opis troška	Radionica za djecu predškolske dobi (od 3 do 7 godina) - sadržajno i metodološki pripremljena radionica prilagođena uzrastu djece, očekivani broj sudionika: 20 djece. Trošak obuhvaća angažman stručnjaka za izvođenje radionice te didaktički i kreativni materijal za radionicu.

Oznaka troška	A5.3
Naziv troška	Radionica za djecu osnovnoškolske dobi
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	900,00 €
Ukupan iznos(EUR)	900,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 900,00 €
Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti za RD- građevine
Opis troška	Dvije radionice za djecu osnovnoškolske dobi (od 7 do 15 godina) - sadržajno i metodološki pripremljena radionica prilagođena uzrastu djece, očekivani broj sudionika: 40 djece u dvije skupine. Trošak obuhvaća angažman stručnjaka za izvođenje radionice te didaktički i kreativni materijal za radionicu.

Oznaka troška A5.4
Naziv troška Edukativna slikovnica i/ili bojanka
Vrsta troška Stvarni trošak
Broj jedinica 1
Iznos po jedinici 1.000,00 €
Ukupan iznos(EUR) 1.000,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om 0 % / 1.000,00 €
Prihvatljivost PDV-a Neprihvatljiv
Nositelj troška OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti za RD- građevine
Opis troška Edukativna slikovnica i/ili bojanka za djecu - naklada 500 komada, grafički uređena i dizajnirana da djeci na zanimljiv način približi teme održivog gospodarenja otpadom. Trošak obuhvaća dizajn i oblikovanje te tisak i uvez slikovnice.

Oznaka troška A5.5
Naziv troška Obilježavanje Dana planeta Zemlje
Vrsta troška Stvarni trošak
Broj jedinica 1
Iznos po jedinici 1.313,34 €
Ukupan iznos(EUR) 1.313,34 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om 0 % / 1.313,34 €
Prihvatljivost PDV-a Neprihvatljiv
Nositelj troška OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti za RD- građevine
Opis troška Druženje i aktivnosti povodom Dana planeta Zemlje uz radionice, igre i akcije čišćenja okoliša. Aktivnost je usmjerena na školsku djecu i sve građane, očekivani broj sudionika 50 osoba. Trošak obuhvaća materijal za akciju čišćenja okoliša (vreće za smeće, rukavice, kante), majice za volontere i sudionike, osvježenja (hrana i piće za sudionike), angažman voditelja/animatora.

Oznaka troška A5.6
Naziv troška Natjecanje učenika
Vrsta troška Stvarni trošak
Broj jedinica 1
Iznos po jedinici 250,00 €
Ukupan iznos(EUR) 250,00 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om 0 % / 250,00 €
Prihvatljivost PDV-a Neprihvatljiv
Nositelj troška OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja bespovratna sredstva



Oznaka s obzirom na ograničenja troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti za RD- građevine

Opis troška Natjecanje učenika osnovne škole u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada - aktivnost namjenjena školskoj djeci koja obuhvaća izradu uradaka (pojedinačni ili grupni radovi) po razredima, odabir najboljih uradaka iz svakog razreda te natjecanje na razini škole. Očekivani broj sudionika 30. Trošak obuhvaća zahvalnice i prigodne poklone za sudionike (30 x 10 eura), kao i nagrade za pobjednike natječaja (tri poklon bona, ukupna vrijednost 150 eura).

Oznaka troška A5.7

Naziv troška Radijska reklama

Vrsta troška Stvarni trošak

Broj jedinica 1

Iznos po jedinici 1.391,15 €

Ukupan iznos(EUR) 1.391,15 €

Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om 0 % / 1.391,15 €

Prihvatljivost PDV-a Neprihvatljiv

Nositelj troška OPĆINA CERNA

Kategorija financiranja bespovratna sredstva

Oznaka s obzirom na ograničenja troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti za RD- građevine

Opis troška Radijska reklama o gospodarenju otpadom - izrada i produkcijskog spota na lokalnim radio postajama, trajanje spota 30 sekundi, emitiranje min. 4 puta dnevno tijekom trajanja kampanje emitiranja, ukupno 200 emitiranja. Aktivnost je usmjerena na sve građane, posebno odrasle osobe, zaposlene i umirovljenike.

Aktivnost	5.829,49 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	5.829,49 €

Naziv aktivnosti Promidžba i vidljivost projekta

Oznaka troška A6.1

Naziv troška Promidžbeni materijali

Vrsta troška Stvarni trošak

Broj jedinica 1

Iznos po jedinici 5.602,50 €

Ukupan iznos(EUR) 5.602,50 €

Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om 0 % / 5.602,50 €

Prihvatljivost PDV-a Neprihvatljiv

Nositelj troška OPĆINA CERNA

Kategorija financiranja bespovratna sredstva

Oznaka s obzirom na ograničenja troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti za RD - građevine

Opis troška Izrađeni promidžbeni materijali (100 plakata A3, informativna ploča, 300 platnenih torbi, 300 USB stickova, 300 boca za vodu, 300 majica s tiskom, 300 kišobrana)



Oznaka troška	A6.2
Naziv troška	Organizacija završne konferencije
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	328,16 €
Ukupan iznos(EUR)	328,16 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 328,16 €
Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti za RD - građevine
Opis troška	Organizacija završne konferencije za medije i širu javnost. Trošak obuhvaća catering, hranu i piće, za 50 očekivanih sudionika

Aktivnost	5.930,66 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	5.930,66 €

Naziv aktivnosti	Priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i el. Infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za RD
Oznaka troška	A7.1
Naziv troška	Troškovi priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	1.030,26 €
Ukupan iznos(EUR)	1.030,26 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 1.030,26 €
Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu unutar i izvan područja zahvata građenja RD
Opis troška	Trošak priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu na čestici izgradnje RD prema ponudi o priključenju HEP ODS d.o.o., Elektra Vinkovci.

Oznaka troška	A7.2
Naziv troška	Vodni doprinos
Vrsta troška	Stvarni trošak
Broj jedinica	1
Iznos po jedinici	89,19 €



Ukupan iznos(EUR)	89,19 €
Pdv stopa / Ukupan iznos(EUR) s PDV-om	0 % / 89,19 €
Prihvatljivost PDV-a	Neprihvatljiv
Nositelj troška	OPĆINA CERNA
Kategorija financiranja	bespovratna sredstva
Oznaka s obzirom na ograničenja	troškovi naknada za priključke za struju, komunalne, vodne i druge naknade kao i troškovi izdavanja uporabne dozvole
Opis troška	Obračun vodnog doprinosa za izgradnju RD prema Rješenju Hrvatskih voda, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Biđ-Bosut".

Aktivnost	1.119,45 €
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Iznos PDV-a za aktivnost (informativni izračun)	0,00 €
Ukupno aktivnost	1.119,45 €

SAŽETAK PRORAČUNA

AKTIVNOST S ANALIZOM TROŠKA

Ukupna vrijednost projekta	595.814,99 €
Ukupni prihvatljivi troškovi	518.370,83 €
Ukupni neprihvatljivi troškovi	77.444,16 €
Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva	77.444,16 €
Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva	0,00 €
Iznos PDV-a	0,00 €

Ograničenje troška

Broj	1
Oznaka	troškovi građenja RD koji uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova te opremanja RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada
Iznos	478.042,39 €

Broj	2
Oznaka	troškovi nabave mobilnog RD kontejnerskog tipa
Iznos	0,00 €

Broj	3
Oznaka	troškovi nabave i ugradnje informatičke i uredske opreme za potrebe rada RD
Iznos	0,00 €

Broj	4
Oznaka	troškovi konzultantskih usluga vezanih uz aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije
Iznos	0,00 €

Broj	5
Oznaka	troškovi izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta i uporabnu dozvolu
Iznos	11.051,86 €

Broj	6
Oznaka	troškovi rekonstrukcije ili izgradnje pristupnih cesta, a koje nisu javna cesta, s potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom
Iznos	0,00 €

Broj	7
Oznaka	troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu unutar i izvan područja zahvata građenja RD
Iznos	1.030,26 €

Broj 8
Oznaka troškovi uspostave kutka za ponovnu uporabu proizvoda unutar RD
Iznos 0,00 €

Broj 9
Oznaka troškovi usluge projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja i usluge koordinacije zaštite na radu (koordinator II),
Iznos 15.412,50 €

Broj 10
Oznaka troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH
Iznos 0,00 €

Broj 11
Oznaka troškovi naknada za priključke za struju, komunalne, vodne i druge naknade kao i troškovi izdavanja uporabne dozvole
Iznos 89,19 €

Broj 12
Oznaka troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti
Iznos 984,48 €

Broj 13
Oznaka troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti za RD- građevine
Iznos 5.829,49 €

Broj 14
Oznaka troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti i troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti za mobilna RD
Iznos 0,00 €

Broj 15
Oznaka troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti za RD - građevine
Iznos 5.930,66 €

Broj 16
Oznaka porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak
Iznos 0,00 €

Broj 17

Oznaka troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH za mobilna RD

Iznos 0,00 €

Izvori financiranja (EUR)

Kategorija financiranja / Nositelj troška	Ukupni prihvatljivi troškovi	Intenzitet potpore	Bespovratna sredstva	Sredstva korisnika
bespovratna sredstva				
OPĆINA CERNA	518.370,83 €	84,9999989 %	440.615,20 €	77.755,63 €
Ukupno (bespovratna sredstva)	518.370,83 €	84,9999989 %	440.615,20 €	77.755,63 €
Ukupno	518.370,83 €	np	440.615,20 €	77.755,63 €

Procijenjeni neto prihodi

Metoda procjene neto prihoda Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan



HORIZONTALNA NAČELA

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Promicanje ravnopravnosti spolova

- Neutralan utjecaj Projekt će poštivati sve zakonske odredbe u pogledu horizontalnih politika te će ostvariti pozitivan utjecaj na načelo slijedećim aktivnostima:
- promicat će se ravnoteža zastupljenosti muškaraca i žena u projektom timu
 - prilikom komunikacije u tijeku provedbe projekta te provođenja mjera informiranja javnosti koristit će se rodno osjetljiv jezik.

Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije

- Neutralan utjecaj Projekt će poštivati sve zakonske odredbe u pogledu horizontalnih politika. Prijavitelj će promicati jednakost i provoditi sve mjere za suzbijanje diskriminacije po bilo kojoj osnovi (etničke pripadnosti, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, bračnog ili obiteljskog statusa, zdravstvenog stanja ili bilo koje druge osnove). Pozitivan utjecaj na načelo ostvarit će se slijedećim aktivnostima:
- izbjegavati će se održavanje sastanaka i projektnih aktivnosti za vrijeme vjerskih praznika bilo koje vjerske manjine.

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Pristupačnost građevinama

- Neutralan utjecaj Prijavitelj će se tijekom provedbe projekta pridržavati svih zakonskih odredbi u pogledu pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Građevina reciklažnog dvorišta imat će osiguran pristup za osobe s invaliditetom.

Informacijsko-komunikacijska pristupačnost

- Neutralan utjecaj pogledu informacijsko-komunikacijske pristupačnosti projekt će ostvariti pozitivan utjecaj i doprinijeti promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom na slijedeći način:
- svi edukativni i informativni materijali bit će dostupni u digitalnom obliku na internetskoj stranici prijavitelja, kako bi im mogli pristupiti i koristiti ih i osobe koje nisu u mogućnosti fizički sudjelovati na izobraznoinformativnim aktivnostima

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn

- Pozitivan utjecaj U pogledu razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna projekt će ostvariti pozitivan utjecaj i doprinijeti promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom na slijedeći način:
- svi tekstovi u pisanim materijalima (za izobrazno-informativne aktivnosti i aktivnosti informiranja i vidljivosti) bit će jednostavni za čitanje i razumijevanje s intelektualnim teškoćama
 - nastojat će se u što većoj mjeri koristiti intografike u materijalima te tekstualni opisi praćeni slikama, skicama ili ilustracijama, radi lakšeg razumijevanja.
 - poštivat će se načela univerzalnog dizajna

Održivi razvoj

Zelena javna nabava

- Pozitivan utjecaj Prijavitelj će u postupcima nabave nastojati nabavljati robu, usluge i radove koji imaju manji utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa. Pri provođenju manjih nabava nastojat će se odabirati lokalni dobavljači, kako bi se smanjio negativan utjecaj transporta na okoliš. Doprinos načelu održivog razvoja postići će se kroz slijedeće konkretne aktivnosti:
- za tiskane materijale tražit će se da budu izrađeni od recikliranog papira ili papira proizvedenog iz održivih izvora, s EU ECO LABEL oznakom,
 - svi promidžbeni materijali, kada god je to moguće, bit će izrađeni od recikliranih ili reciklabilnih materijala (platnene torbe, staklene boce za vodu, drveni USB stickovi)

Klimatski izazovi

Pozitivan utjecaj Projekt ostvaruje pozitivan utjecaj na ublažavanje klimatskih promjena jer se većom stopom odvojeno prikupljenog neopasnog otpada, zatim ponovnom uporabom i kvalitetnim recikliranjem smanjuju emisije stakleničkih plinova. Također, povećavaju se količine korisnih sirovina koje se mogu ponovno oporabiti, što doprinosi smanjenju nove proizvodnje sirovina.

Učinkovitost resursa

Pozitivan utjecaj Doprinos načelu ostvarit će se slijedećim konkretnim aktivnostima:

- za komunikaciju tijekom provedbe projekta koristit će se u što većoj mjeri elektronska pošta, a materijali će se dijeliti digitalnim putem, kako bi se izbjeglo nepotrebno ispisivanje,
- kada god je to moguće pisana dokumentacija će se printati obostrano,
- otpad će se na lokaciji prijavitelja odvajati i odlagati u za to određene spremnike, a i za vrijeme izvođenja radova izgradnje zahtijevat će se od izvođača da u što većoj mjeri primjenjuje odvajanje otpada.
- za vrijeme provedbe projekta koristit će se isključivo električno vozilo u vlasništvu prijavitelja - za obilaženje gradilišta, odlazak na sastanke, dogovore i sve druge potrebe, kako bi se smanjio negativan utjecaj prometa i emisija štetnih plinova osobnih automobila.

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji - ciljna skupina	-
Elektronički mediji - ciljna skupina	-
Internet - ciljna skupina	Tijekom cijelog perioda trajanja projekta prijavitelj će na svojim web stranicama i stranicama društvenih mreža kontinuirano informirati javnost o tijeku provedbe projekta te će pri tome isticati činjenicu da je projekt EU sufinanciran. Ciljna skupina ovog oblika informiranja su mještani općine Cerna i susjednih općina te sva šira zainteresirana javnost.
Seminari, konferencije, radionice itd. - ciljna skupina	Prijavitelj će organizirati završnu konferenciju za medije i javnost na kojoj će predstaviti ciljeve, rezultate i aktivnosti projekta. Završna konferencija održat će se na završetku projekta, uz otvaranje reciklažnog dvorišta za javnost. Ciljna skupina ovog oblika informiranja su suradnici i partneri općine, mještani općine Cerna i susjednih općina te sva šira zainteresirana javnost koja će putem prisutnih medija i kasnijih izvještaja u medijima biti informirana o projektu.
Promotivni materijal - ciljna skupina	Ciljna skupina ovog oblika informiranja su sudionici u izobrazno-informativnim aktivnostima, suradnici na projektu, sudionici završne konferencije, posjetitelji Općine i šira javnost.
Predloženi novi/inovativni oblici komunikacije s javnošću - ciljna skupina	-
Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta - ciljna skupina	-
Trajna/informacijska ploča - ciljna skupina	Na lokaciji izgradnje reciklažnog dvorišta bit će postavljena trajna informacijska ploča s propisanim elementima vidljivosti. Ciljna skupina ovog oblika informiranja su korisnici reciklažnog dvorišta, prolaznici i posjetitelji, šira javnost.
Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji - ciljna skupina	Svi uključeni u provedbu projekta (dobavljači, suradnici, članovi projektnog tima) bit će putem oznaka vidljivosti na projektnoj dokumentaciji upoznati sa sufinanciranjem projekta iz EU fondova.
Oznake vidljivosti na opremi - ciljna skupina	Sva nabavljena oprema iz projekta bit će propisno označena naljepnicama s oznakama vidljivosti. Ciljna skupina ovog oblika informiranja su korisnici reciklažnog dvorišta, prolaznici i posjetitelji, šira javnost.

PRILOZI

PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA

Primjenjivo za sve

Naziv Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja (Obrazac 2)
Opis
Prilog Obrazac 2 Izjava prijavitelja o vlastitom sufinanciranju.pdf
Veličina 309.02 KB

Naziv Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preuvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Obrazac 3)
Opis
Prilog Obrazac 3 Izjava prijavitelja.pdf
Veličina 2.25 MB

Naziv Obrazac usklađenosti projekta s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (Obrazac 4)
Opis
Prilog Obrazac 4 DNSH.pdf
Veličina 1.55 MB

Naziv Odluka JLS o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Opis
Prilog Ugovor o koncesiji-Čistoća Županja d.o.o..pdf
Veličina 510.29 KB

Ostala dokumentacija

Naziv Glavni projekt s projektantskim troškovnikom
Opis
Prilog Glavni projekt s troškovnikom.zip
Veličina 97.57 MB

Naziv Zemljišno-knjižni izvadak
Opis Zemljišno-knjižni izvadak u kojem je upisano vlasništvo ili pravo građenja u korist Prijavitelja za katastarske čestice u obuhvatu RD
Prilog ZK_IZVADAK_1651561015315.pdf
Veličina 93.79 KB

Naziv Mišljenje nadležnog tijela da za predloženi zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) odnosno postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO)
Opis
Prilog Mišljenje Zahvat na okoliš - reciklažno Cerna.pdf

Veličina 291.95 KB

Naziv Pravomoćna građevinska dozvola koja glasi na Prijavitelja

Opis

Prilog Građevinska dozvola_pravomoćna.pdf

Veličina 301.5 KB

Naziv Informativna ponuda proizvođača/dobavljača mobilnog RD

Opis

Prilog -

Veličina -

Naziv Rješenje o provedenom postupku PUO i/ili Rješenje o provedenom postupku OPUO

Opis Odnosi se na reciklažna dvorišta koja su dio odlagališta otpada ili drugog zahvata s Priloga I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17).

Prilog -

Veličina -

Naziv Rješenje o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu ili Mišljenje da projekt nije u ekološkoj mreži ili da neće imati značajan negativan učinak na ekološku mrežu

Opis Ukoliko je postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu proveden u objedinjenom postupku s postupkom ocjene o potrebi procjene (OPUO) ili postupkom procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO), potrebno je dostaviti samo Rješenje o PUO/OPUO

Prilog Mišljenje Zahvat na okoliš - reciklažno Cerna.pdf

Veličina 291.95 KB

Naziv Nacrt dokumentacije o nabavi za radove/opremu ili nacrt poziva na dostavu ponuda za nabavu opreme

Opis Prilaže se u slučaju kad Prijavitelj još nije pokrenuo (javnu) nabavu

Prilog -

Veličina -

Naziv Dokaz o pokrenutom postupku javne nabave za postupke koji su u obvezi objave u EOJN ili dokaz o pokrenutom postupku jednostavne nabave za postupke koji nisu u obvezi objave u EOJN

Opis Prilaže se slučaju kada je Prijavitelj pokrenuo (javnu) nabavu

Prilog Objava na EOJN.png

Veličina 219.66 KB

Naziv Izvadak iz proračuna JLS ili Odluka predstavničkog tijela kao dokaz da prijavitelj ima u cijelosti osigurana sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela

Opis Izvadak iz proračuna JLS ili Odluka predstavničkog tijela kao dokaz da prijavitelj ima u cijelosti osigurana sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela

Prilog Proracun-Opcine-Cerna-za-2024.-godinu STR 20.pdf

Veličina 1010.45 KB

Naziv Potvrda iz sustava „eVisitor“ o broju dolazaka turista za 2023. godinu, izdanu od nadležne turističke zajednice
Opis Potvrda iz sustava „eVisitor“ o broju dolazaka turista za 2023. godinu, izdanu od nadležne turističke zajednice
Prilog -
Veličina -

DODATNA DOKUMENTACIJA

KONTROLNI QR KOD



Skeniranje QR koda možete provjeriti elektronički zapis. Isto je moguće učiniti i na adresi <https://fondovieu.gov.hr/institucija/28/download?type=institucijaProjektnaPrijava&uuid=EE0ABB27-962B-4453-84BF-9B067A2F6A2D> pregledom navedene poveznice. U oba slučaja sustav prikazuje izvornik dokumenta unesenog u sustav u digitalnom obliku. Dokumentu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe institucije, ovlaštene i povezane osobe prijavitelja.

